

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 16/08/2023
COMITÊ GESTOR- IGUÁ SANEAMENTO

Aos 16 dias de agosto de 2023, às 09h40min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Wanderson José dos Santos, Daniel Rienda e Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Matheus Reato, Gabriel Taubman Costa e Lucas Arrosti, pela **Iguá Saneamento**; Mariana Charles, pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, Julio Bernadino e Sergio Gomes, pela **Secretaria Municipal de Habitação**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

- 1) Apresentação da concessionária:
 - Projetos Juntos e Conectados;
 - Obras Dois Irmãos – BMO. IGUÁ está implantando rede de água e esgoto;
 - Áreas irregulares priorizadas. Alterações por conta da retaguarda. Saem: Agrícola, Sítio do Pai João, Recanto da Barra, Vila Santa Terezinha e Ilha da Gigóia; Apesar de já estarem com projetos concluídos. Entram: Asa Branca, Santa Efigênia, Abadianas, Vila Pitimbu, A.M. do vale do Curicica;
 - Parque Nobre: loteamento irregular. Precisa ser incluído no conjunto do SABREN a ser validado pela AGENERSA. Já foi vistoriada pela IGUÁ com obra em andamento pela SMH. Falta execução de recalque e elevatória até a Estrada dos Bandeirantes;
- 2) Terreirão: solução mista entre separador absoluto e tempo seco. IGUÁ está estudando uma solução para abastecimento de água na comunidade (substituição da “macarronada”). Wanderson fala da importância da ação integrada da região.
- 3) Comunidades: Amigos dos Texeiras e Solar dos Texeiras; Estão inseridos nos bairros de Realengo – AP-5, entretanto se encontram na bacia drenante de Jacarepaguá; A IGUÁ irá verificar e dará um retorno ao grupo; A SMH já iniciou os projetos nas duas comunidades e precisa ter ciência de qual concessionária dará apoio nas obras de infraestrutura.
- 4) Comunidade Meringuava SMH solicita que entre na priorização da concessionária. IGUÁ fez vistoria. A comunidade está incluída no SABREN então a princípio poderia ser incluída.
- 5) Comunidade Camorim – Ilha Pura. SMH solicita que entre na priorização da concessionária. IGUÁ fez vistoria. A comunidade não está incluída no SABREN como área irregular, e sim como loteamento. Então é necessário o aval da AGENERSA. A IGUÁ indica necessidade de estação elevatória para recalque tronco que tem na Estrada dos Bandeirantes.
- 6) A IGUÁ alerta a SMH sobre a importância da solicitação da CPAE (Consulta de Possibilidade de Abastecimento e de esgotamento). A IGUÁ solicita encaminhamento dos projetos previstos e se coloca à disposição para agendamento de um treinamento para a utilização da plataforma digital de entrada de projetos.
- 7) Daniel Rienda alerta da importância da abrangência da sub bacia na integra para o projeto CTS. Exemplo: canal das taxas.



- 8) IGUÁ pontua em relação ao item 7 que o CTS é uma das formas de atuação da bacía. Ainda existem os projetos de expansão de cobertura da área formal e investimentos das áreas irregulares não urbanizadas.
- 9) Tatiana entregou um fluxo de licenciamento de obras para concessionária avaliar e marcar reunião específica. Indica que era o fluxo adotado pela CEDAE e, portanto, deverá ser adotado pelas novas concessionárias.


Acordado pelo Comitê Gestor:

- 1) Comitê aprova essas substituições do item 1 acima acrescentando as comunidades de Meringuava, Terreirão e Camorim (aguardando aprovação para alteração na AGENERSA);
- 2) O comitê aprova a inclusão de áreas fora da matriz de priorização para execução de obras de água e esgoto em formato de excepcionalidade após apresentação nas agendas deste comitê.
- 3) Agenda de reuniões: próxima reunião será em 09/10 às 9h00min a ser convocada pelo e-mail.
- 4) Rio-Águas enviará ofício para AGENERSA com o fluxo do licenciamento de obras do Município do Rio de Janeiro.

Encerrou-se a reunião às **10h50min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:



Wanderson José dos Santos
Fundação RIO-ÁGUAS



Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Daniel Rienda
Fundação RIO-ÁGUAS


Julio Bernardino
Secretaria Municipal de Habitação


Sergio Gomes
Secretaria Municipal de Habitação


Mariana Charles
Secretaria Municipal de Infraestrutura










Gabriel Taubman Costa
Iguá Saneamento


Lucas Rosti, AMOSTI
Iguá Saneamento

Assunto:

Referência:

Data: _____
Início: _____
Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Lucas Amort	Iguó RS	Dir. Operações	lucasm@riago.com.br	
Mathheus Reato	Iguá RS	Coord. Engenharia	mathheus.reato@riago.com.br	
GABRIEL FURMAN COSTA	IGUAÍ RS	Coord. Engenharia	GABRIEL.COSTA@IGUASA.COM.BR	
MARILIANA CHAPELUS	SMH / CCO	ASSISTENTE TÉCNICA	MARILIANA.CHAPELUS.CCO@GMAIL.COM	
Tatiana P. Mattos	Rio-Águas	Diretora	tmattos@riagoil.com.br	
Anderson (GND)	PROTEC	Dirz	anderson@riagoil.com.br	
JULIO BERNARDINO	SMH	Coordenador	julio.bernardino@rio.rs.gov.br	
SERGIO FARIES	SMH	GERENTE	SERGIO.FARIES@RIO.RS.GOV.BR	
DANIEL RIBEIRO	RIO DOGAS	GERENTE	daniel.ribeiro@gmail.com	