

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 08/03/2024
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 08 dias de março de 2024, às 09h30min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Daniel Gomes, pela **Zona Oeste Mais**; Jayme Aguiar e Luciana Moreira, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Jayme informa que até o momento não houve retorno da AGENERSA. Em contato com a FIPE, foi aconselhado que a concessionária não inicie a intervenção sem a aprovação formal da AGENERSA.
2. Bairro Maravilha:
 - Luciana esclarece que a Rio+ aprova o projeto de água e fornece os materiais para realização da interligação. A ZOM é comunicada para instalação dos hidrômetros.
 - BMO Foice: Rio+ informa que o projeto foi aprovado e entregue o material para ligação. A ZOM já foi informada para realização da hidrometração.
 - BMO Green Ville e Bosque dos Caboclos: estão aguardando negociação da hidrometração com a ZOM.
 - BMO Restinga e Village Santíssimo: Rio+ indica que ainda não recebeu o projeto de água.
 - BMO São Domingo Sávio: projeto de água foi aprovado pela Rio+ e o material já foi liberado.
 - BMO Recanto Feliz: Mariana solicita à ZOM vistoria na rede e elevatória de esgoto. Daniel irá marcar vistoria em conjunto com a CGO (Ricardo Vitor ou Fábio).
3. Garças 1 e 2 e Boquerão: Daniel indica que já foi unificada a concepção dos projetos havendo apenas uma elevatória para o recalque para rede Afonso de Carvalho. Esta intervenção, elevatória e recalque, ficará a cargo da ZOM e a rede coletora interna das comunidades será realizada pela SMH.
4. Caminho feliz e Carranca: a concepção de projeto será unificado para uma elevatória no Caminho do Carranca com recalque para a Estrada Guandu do Sena. Da mesma forma a ZOM implantará a elevatória e p recalque e a SMH a rede interna das comunidades.
5. Rio+ informa que entregou o detalhe e a locação da parte civil dos boosters para CGO. Luciana solicita um alinhamento com a SMI da entrega dos boosters. Mariana informa que a melhor maneira seria alinhar com a equipe de campo (Fábio ponto focal).
6. Rio+ cita que estão em fase de conclusão das intervenções de abastecimento de águas: BMO Maria Lorosa e Canaã. Informa também que já forneceu material de interligação para as obras da CGO.




7. Parque Real Murundu (favela 77), Parque das Mangueiras e Travessa Alberto Teixeira: Carlos solicita que seja retirada a exigência de substituição de material PVC/PVA por PEAD e também a exigência de aumento do volume de reservação constante em exigência da Rio+. Informa ainda que não há recurso para o cumprimento dessas exigências e que as obras já estão em curso. A Rio+ irá avaliar com o pessoal da operação e trará retorno diretamente para SMH.
8. Pousada dos Cavaleiros: Carlos solicita celeridade para aprovação de DPA e DPE, visto que a obra já está em processo de início. Indica também que há previsão de ETE que gostaria de avaliar a necessidade de sua implantação.
9. Largo do Correia: Carlos diz que está em processo de finalização de obra de esgoto para desague na ETE Areal, e solicita a ZOM a travessia para chegada na ETE. Daniel avaliará a possibilidade de execução.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Quanto a intervenção do Jardim Maravilha o comitê concorda em enviar ofício para AGENERSA para dar celeridade a devolutiva para Rio+.
2. Próxima reunião: 08/05/2024 às 9h.

Encerrou-se a reunião às **10h30min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação - SMH


Jayme Aguiar
Rio+ Saneamento


Luciana Moreira
Rio+ Saneamento


Daniel Gomes
Zona Oeste Mais



RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto: Reunião Comitê Gestor - Rio+ e ZOM
Referência: Concessões ESTADO.

Data: 08/03/2024
Início: 09:30
Término: 10:30

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Tatiana P. Mattos	Rio-Águas	Deputada	tpmattos@gmail.com	
Carlos BAARS	SMH	ENFERMEIRO	carlosbaars@yahoo.com.br	
DANIEL GOMES	ZOM S	GER. C.M.B.	d.gomes@zomnordeste.com.br	
Luciana Mourina	Rio+	Coordenadora	luciana.mourina@riomaisnoroeste.com.br	
JAYME F. AQUINO	Rio+	DIRETOR	jayme.aquino@riomaisnoroeste.com.br	
MARIANA R. CHARLES	SMH / COO	ASSESSORA / ENG.	MARIANA.CHARLES.EGO@GMAIL.COM	