



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 19ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 29/01/2016 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Laura Von Schilgen	FOZ ÁGUAS 5	Responsavel pelo Planejamento	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Eduardo M.F. Pereira	RIO ÁGUAS	Assistente – GFT-DIS	Eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernanda Oliveira	RIO ÁGUAS	Gerente Fiscalização	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
João Carlos da Silva Suzano	SECONSERVA	Fiscalização	Suzano.joao@hotmail.com	
Guilherme Tupper Caldas	SECONSERVA	Gerente 19ª GC	<u>19gcrealengo@gmail.com</u>	
Alexandre Reis	RIO ÁGUAS	Subgerente Rio Águas	<u>Alexandre.rioaguas@gmail.com</u>	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Produção	dmoura@fozaguas5.com.br	
Kamilly Herzog	FOZ ÁGUAS 5	Coordenadora de Qualidade	Kamilly.herzog@fozaguas5.com.br	
Rosimeri Neves	CET RIO	Assistente	Rosimere.cetrio@gmail.com	
Luis Cobra	CGO	Gerente	cobralr@ibest.com.br	
Carlos Frederico	RIO ÁGUAS	Fiscalização	peixotopires@globo.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 04/03/2016
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).

 SMTSP


 Dm 3000





Assuntos Tratados:

1. **Apresentação:** Daniela iniciou a reunião remetendo-se à ata anterior.
2. **Apresentação do trabalho realizado em 2015:** A Foz Águas 5 apresentou aos participantes presentes um panorama do que foi realizado em 2015, demonstrando o atingimento das metas pactuadas com a Rio Águas, correspondentes ao Acordo de Resultados do órgão daquele ano.
3. **Resolução nº 07 Seconserva:** Daniela menciona que a concessionária ainda aguarda o documento oficial a ser emitido pela Seconserva, contudo, ratifica que a utilização do dynabase está alinhada com a Seconserva e suas regionais. Daniel apresenta um exemplo do ensaio de densidade, demonstrando que o grau de compactação está acima de 100%.
4. **Acompanhamento das Obras:** Kamilly informa que a Foz Águas 5 já obteve aceite de 107 ruas. Informa também que 70 ruas encontram-se em análise e que 13 tiveram reparos solicitados por parte da Seconserva, reparos estes em execução por parte da concessionária. Tupper comenta sobre as ruas ainda sem asfalto. Daniel comenta sobre o plano de aceleração do asfalto, onde a concessionária está atuando de forma intensa de forma a impactar o mínimo possível o morador. Tupper comenta que as chuvas atrapalham e Daniel aproveita para comentar que o asfalto das ruas Oliveira Ribeiro, General Sezefredo e áreas próximas foi realizado na mesma semana. Tupper questiona o porquê da Foz Águas 5 asfaltar rua de paralelo e pontua que ao asfaltar uma parte da rua de paralelo, deve-se asfaltá-la por completo. Suzano intervém e explica que nas ruas mencionadas, o asfalto foi demandado pela comunidade e não foi executado pela concessionária. Daniel mencionou também que o próprio poder público algumas vezes solicita o asfalto no local de paralelo.
5. **Emissão de Editais e Autos de Infração:** Tupper comenta que a comunicação sobre os problemas da obra é feita através dos editais e que os mesmos podem ser respondidos por email, uma vez que são apenas mera formalidade. Kamilly comenta então, que os editais serão respondidos também por email, pontuando que desta forma evita-se a emissão de um auto de infração, cuja infração já foi solucionada, como ocorreu em alguns momentos. Guilherme Tupper e Kamilly combinam que a comunicação será realizada por email, onde a gerência informará o problema e a concessionária informará o prazo para solução do problema, evitando desta forma, emissão de autos de infração de obras que não pertencem à concessionária ou cuja infração tenha sido

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Suzano' and other initials like 'Tupper' and 'Kamilly'.

cometida por outrem. Tupper observa que a Rua Carinhonha apresenta problemas no pavimento. A Concessionária informa que está investigando as causas do problema e que a Progeo irá coletar material do logradouro. Há possibilidade de vários fatores contribuírem esses problemas: ligações transversais, problemas na rede de água da CEDAE, aumento do tráfego na via, com a implantação do binário, etc.

6. **Licenciamento por sub-bacia:** Daniela comenta sobre o andamento das bacias licenciadas e pontua que a MG01 está em fase final de análise na Rio Águas. As sub-bacias MG5 e MG6 serão objeto de captação de tempo seco e o projeto ainda será apresentado para licenciamento.
7. **Interface com obras da Rio-Águas:** Alexandre Reis comenta sobre o grau de interferência das obras da Foz nas obras de Drenagem do Rio Catarino. Daniel pontua que o projeto encontra-se licenciado e que à época não foi apontado, por parte da equipe de análise esse projeto. Daniel questionou quando será executada a obra. Alexandre comentou que a empresa já foi contratada e que irá refazer a rede de esgoto da concessionária. Daniel comentou também que as redes próximas à Elevatória MG03 já estão prontas e esta elevatória irá considerar os projetos apontados por Alexandre. Daniel informou que a área de projetos da concessionária está em contato com os órgãos para a execução da obra na praça em questão. Sobre a interface das obras da Concessionária com a obra de canalização do Rio Marinho, Daniel e Carlos Frederico comentam sobre um trecho estreito do Rio, que ainda falta ser executado.
8. **Recomposição do Pavimento e da Sinalização:** Rosimere comenta sobre a montagem inadequada da sinalização nas obras da concessionária. Daniel menciona o treinamento ocorrido em dezembro onde foram reforçadas as diretrizes de sinalização, informou que todos os encarregados estão orientados e que a melhora poderá ser observada nos primeiros meses do ano. Fernanda relembrou a reunião ocorrida na semana anterior na SECONSERVA entre a mesma, a Concessionária e a Rio-Águas, onde restou resolvido que a concessionária irá refazer a sinalização horizontal nos locais da intervenção. Fernanda comentou também que, com relação à recomposição do pavimento, na referida reunião ficou definido que a Concessionária apresentará plano e cronograma para execução da mesma e que Roberto Nascimento irá enviar a concessionária a relação das ruas mais urgentes.
9. **Interface CEDAE:** Kamilly comentou sobre a situação da rua Vasco Barcelos, em que alguns TILs foram danificados pela Cedae, onde a Cedae informou ainda haver questões contratuais que impedem a continuação da obra no local. Comentou também que a concessionária já retornou à rua para continuidade de

Di:
D. S.
A. S. M. P.
W. J.

algumas ligações.

10. **Gestão Comercial:** Tupper questionou se as interligações dos moradores nessa região estão sendo realizadas e se o esgoto coletado já está com a destinação final na ETE Deodoro. Daniel explicou que para que isso ocorra (na região na Rua Vasco Barcelos e entorno) é imprescindível que a E.E.MG10 esteja em funcionamento e comentou que a previsão para que a destinação final da coleta seja a ETE Deodoro é abril de 2016. Daniel apresenta o panorama geral das interligações no Sistema Marangá e informa que do total de domicílios autorizados a executar ligações, apenas 13% o fizeram até o momento. Daniela informa que o banner e os folders explicativos sobre ligações prediais foram providenciados para serem disponibilizados ao público da Gerência de Conservação de Realengo, conforme solicitado na última reunião.
11. **Interface com a CGO:** Luis Cobra informou que está sendo programada pela CGO execução de drenagem na Rua Almeida e Souza e que é necessário saber o cronograma da Concessionária para intervenção no logradouro. Também foi solicitada pela CGO a verificação da possibilidade das obras da Foz Águas se iniciarem pela Rua Cader Matori (de jusante para montante). Daniel informou que a programação da Concessionária, a princípio, seria no sentido contrário (da Av. Mal. Fontenele em direção à Rua Cader Matori/Rio Caldereiro). Dessa forma, se for encontrada alguma interferência não cadastrada, há maior possibilidade de rever cotas de assentamento. Luis Cobra informou que agendaria uma reunião específica para tratar da questão.
12. **Outras Interfaces:** Suzano informa que existem obras da CGO em andamento no Ponto Chic e pergunta sobre intervenções da Concessionária no local. Suzano alerta para a Rua Aritiba e o rio que passa no local. Kamilly alerta para possível afundamento na drenagem da Rua Igarapé Grande.

D. 3^º

☆ Smith

Kamilly

00

