





ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	Assinatura	E-mail
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/GFT	Gerente de Fiscalização Técnica		fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br
Leonardo das Chagas Righetto	FOZ ÁGUAS 5	Diretor de Operações e Engenharia		lrighetto@fozaguas5.com.br
Marcela Fernandes Pieroni	FOZ ÁGUAS 5	Engenheira Ambiental		mpieroni@fozaguas5.com.br
Marco Antonio Feijó Abreu	CEDAE	Diretor de Projetos Estratégicos		marcoabreu@cedae.rj.gov.br
Pierre Alex Domiciano Batista	SMH	Secretário Municipal de Habitação		
Tatiana Pinho Mattos	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/GRNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica		tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br



ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

Reunião de Apresentação do COMITÊ DE PROJETO

Data : 27/02/2013

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	Assinatura	E-mail
Almir Moura Silva	CEDAE	Gerência Regional Oeste (GRO)		almir@cedae.com.br
Andrei Raybolt dos Santos	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/GEFC	Gerente de Avaliação Econômica-Financeira e Comercial		andrei.santos@smo.rio.rj.gov.br
Antônio Augusto Veríssimo	SMH	Coordenador de Planejamento e Projetos *		verissimo@ig.com.br
Durval Alves de Mello Neto	CVL	Assessor EGP		durvalmello.pcrj@gmail.com
Edson de Barros Mendonça	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS	Diretor de Saneamento		edsonbm@pcrj.rj.gov.br
Euvaldo Ramos de Andrade Júnior	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Engenharia (Engenheiro Civil)		euvaldoramos@fozaguas5.com.br

* CHAVE DE GABINETE - SMH



ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

RESUMO (QUESTÕES DESTACADAS/PROVIDÊNCIAS):

A) Próxima reunião:

- **Data preliminar:** 25/04/2013 (5ª feira) às 10:00h.
- **Local:** Sede da RIO-ÁGUAS.
- **Convocação:** será feita pela FOZ ÁGUAS 5 (assim como as demais próximas convocações).

B) Documentos a serem enviados a todos os membros do Comitê de Projeto (por e-mail):

- **RIO-ÁGUAS:** Deverá enviar slides da apresentação RIO-ÁGUAS e minuta da Ata de Reunião;
- **FOZ ÁGUAS 5:** Deverá enviar slides da apresentação FOZ AGUAS 5 e Plano de Prestação de Serviços (2013/2016).

C) Sugestão de inclusão de membro no Comitê de Construção: Foi sugerida a inclusão de representante da SMH no Comitê de Construção.

D) SMH: Foi destacada a necessidade de fornecimento de informações das intervenções da SMH para que a FOZ ÁGUAS 5 possa analisar a possibilidade de compatibilizar o seu plano de obras com as intervenções previstas.

E) Plano de Prestação de Serviços: RIO-ÁGUAS questionou a ausência de abordagem pela FOZ ÁGUAS 5 das ETES existentes e respectivos sistemas no PPS 2013/2016. FOZ ÁGUAS 5 respondeu que na próxima revisão do PPS será feita a abordagem.

F) Metas contratuais: RIO-ÁGUAS e FOZ ÁGUAS 5 apresentaram comentários com alguns pontos de vista diferentes quanto à interpretação do Contrato de Concessão no que se refere à meta de cobertura: se a mesma se refere exclusivamente à implantação de redes novas ou se engloba também redes existentes.

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

ITENS ABORDADOS

1. Considerações iniciais:

1.1. Ausências não justificadas: Não foram justificadas as ausências dos seguintes membros: representante da SMAC (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e representante da SMU (Secretaria Municipal de Urbanismo).

1.2. Responsabilidade pela convocação das reuniões do Comitê: Tatiana Mattos (RIO-ÁGUAS) esclareceu que a responsabilidade por tais convocações é da Concessionária (FOZ ÁGUAS 5), conforme previsto no Contrato de Concessão. Esclareceu também que excepcionalmente esta primeira reunião foi convocada pela RIO-ÁGUAS, por se tratar de início das apresentações, conhecimento da documentação, do Plano de Prestação de Serviços e de definição de metodologia de trabalho. As demais reuniões serão convocadas pela FOZ ÁGUAS 5.

1.3. Local para as próximas reuniões: sede da RIO-ÁGUAS, devido à maior facilidade para deslocamento dos membros do Comitê (sugestão da RIO-ÁGUAS que foi acatada por todos).

1.4. Próxima reunião: 25/04/2013 (5ª feira) às 10:00h (sugestão da RIO-ÁGUAS que foi acatada por todos como data preliminar).

1.5. Metodologia de trabalho (sugerida pela RIO-ÁGUAS e acatada por todos): Foi sugerido que a 1ª reunião em questão fosse destinada às apresentações da RIO-ÁGUAS, FOZ ÁGUAS 5 e demais membros; conhecimento da documentação e do Plano de Prestação de Serviços. E que as próximas reuniões sejam destinadas ao desenvolvimento dos temas, já com resultados técnicos.

1.6. Atas de reunião: Ficou acordado que a minuta da ata da primeira reunião em questão seria feita e encaminhada pela RIO-ÁGUAS. As minutas das atas das próximas reuniões ficariam a cargo da FOZ ÁGUAS 5.

2. Apresentação da RIO-ÁGUAS: Tatiana Mattos (RIO-ÁGUAS) apresentou em formato de slides ("Powerpoint") o resumo do Anexo XI do Contrato de Concessão (Modelo de Governança). Dentre os principais pontos abordados:

2.1. Composição do Comitê de Projeto: Esclareceu-se que pode haver inclusão de membros que não tenham sido elencados na composição original dos Comitês.

2.2. Ata de Reunião: Salientou-se a importância da Ata, que é o documento previsto no Anexo XI para registro dos temas, questionamentos e deliberações do Comitê de Projeto.

2.3. Plano de Prestação de Serviços (PPS): Informou-se que o PPS é o principal foco deste Comitê. Críticas e sugestões ao PPS devem ser feitas em ata. Concessionária deverá

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

analisar e enviar relatório no prazo combinado.

2.4. Documentos a serem enviados a todos os membros do Comitê de Construção (por e-mail):

- **RIO-ÁGUAS:** Deverá enviar slides da apresentação RIO-ÁGUAS e minuta da Ata de Reunião;
- **FOZ-ÁGUAS 5:** Deverá enviar slides da FOZ ÁGUAS 5 e Plano de Prestação de Serviços (2013-2016). Tatiana Mattos (RIO-ÁGUAS) informou que o PPS deverá ser avaliado por todos os membros do Comitê.

2.5. Comentários diversos: Durante a apresentação da RIO-ÁGUAS foram feitos diversos comentários pelos participantes:

2.5.1. Sugestão de designação de suplentes: Leonardo Righetto (FOZ ÁGUAS 5) sugeriu que fossem definidos um titular e um suplente de cada órgão para envio dos documentos apresentados/abordados na reunião. RIO-ÁGUAS respondeu que tendo em vista que os participantes da reunião estavam representando os respectivos órgãos, os documentos poderiam ser enviados a todos os participantes da reunião.

2.5.2. Importância do Comitê de Projeto: Leonardo Righetto (FOZ ÁGUAS 5) fez suas considerações a respeito da importância do Comitê de Projeto. É um instrumento para que se possa fazer planejamento alinhado com as ações de cada órgão.

3. Apresentação da FOZ ÁGUAS 5: Euvaldo Ramos (FOZ ÁGUAS 5) apresentou em formato de slides ("Powerpoint") o resumo do plano de intervenções da Concessionária, incluindo itens integrantes do Plano de Prestação de Serviços (PPS) 2013/2016. Dentre os principais pontos abordados e os diversos comentários feitos pelos participantes durante a apresentação:

3.1. Estudo de concepção e definição da área prioritária de atuação para o período 2013/2016: Euvaldo Ramos (FOZ ÁGUAS 5) informou que a definição pelas bacias Marangá e Sarapuí se deu a partir de critérios técnicos e econômicos: a região foi a que apresentou a melhor relação investimento e custo operacional por população beneficiada. Ele informou que a análise não foi contaminada por critérios como adimplência dos usuários e valores das contas. Euvaldo Ramos (FOZ ÁGUAS 5) acrescentou que a ocorrência de eventos olímpicos e do novo autódromo do município do Rio de Janeiro na região reforçou essa definição, além da incidência de recorrentes obstruções na rede.

3.2. Principais informações dos slides apresentados:

- Bacia Marangá + Bacia Sarapuí:
 - Rede projetada: 600 km (foram contratados 4 lotes de projeto);
 - ETE projetada: ETE Bangu (foi contratado 1 lote de projeto);

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

- ETE projetada: ETE Constantino Arruda Pessoa (Marangá) que passará por sensível ampliação de capacidade de tratamento, com a remodelagem do processo biológico atual (foi contratado em conjunto com um dos lotes de projeto de redes);
- Levantamentos topográficos em execução, assim como a identificação de interferências;
- Previsão de início da implantação das obras: NOVEMBRO/2013.

3.3. Andamento dos projetos: Euvaldo Ramos (FOZ ÁGUAS 5) informou que a Concessionária dividiu os projetos para as Bacias Sarapuí e Marangá em 5 lotes (5 consultorias) e que os contratos foram efetivados na 2ª quinzena de fevereiro de 2013.

3.4. Andamento do levantamento topográfico: Foi apresentado pela FOZ ÁGUAS 5 o andamento dos trabalhos.

3.5. Cessão de área do Exército: FOZ ÁGUAS 5 chamou atenção para o processo de cessão da área do Exército para a ETE Bangu. Será necessária ajuda da Prefeitura, visto que a área não pode ser cedida diretamente à Concessionária.

3.6. Cronograma de investimentos para 2013: FOZ ÁGUAS 5 apresentou o cronograma de investimentos:

3.6.1. Previsão de início das obras de ampliação do sistema existente: novembro/2013.

3.6.2. Redes coletoras, correspondentes à Meta de Tratamento de 31,35%: 376 km (Ano 1 ao Ano 5).

3.6.3. Obras de readequação das ETES existentes: No Estudo da FOZ ÁGUAS 5 foram contempladas 15 ETES. Marco Abreu (CEDAE) perguntou sobre avaliação da rede existente contribuinte a essas ETES. FOZ ÁGUAS 5 respondeu que nem todas as contribuições de regiões localizadas sobre redes existentes chega efetivamente às ETES. Há perdas pelo caminho (redes desconectadas).

3.7. Temas relacionados à SMH:

3.7.1. Informações de projetos da SMH: Edson Mendonça (RIO-ÁGUAS) perguntou se está havendo interação entre a SMH e a FOZ ÁGUAS 5 no desenvolvimento dos projetos executivos (consideração das áreas de atuação da SMH).

3.7.2. Fazenda Coqueiros: Antônio Veríssimo (SMH) respondeu que já houve reunião com a FOZ ÁGUAS 5 a respeito da Fazenda Coqueiros. O projeto está sendo feito pela CONCREMAT. FOZ ÁGUAS 5 identificou que parte do local está no sistema Sarapuí, abrangendo área contemplada no Plano de Prestação de Serviços (2013-

ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

2016) da Concessionária. SMH informou que o local será interligado diretamente ao sistema, sem recuperação da ETE Fazenda Coqueiros. Foi enfatizada a importância da SMH participar do Comitê de Construção para compatibilizar cronogramas da Concessão e o Programa Morar Carioca (vide item 3.7.4).

3.7.3. Solicitação de DPA (Declaração de Possibilidade de Abastecimento) para a Fazenda Coqueiros: Marco Abreu (CEDAE) perguntou se foi solicitada DPA para o projeto da Fazenda Coqueiros, pois até aquele momento desconhecia a solicitação de DPA pela SMH. Antônio Veríssimo (SMH) informou que foi solicitada a DPA, mas havia questionamentos a respeito da taxa. Marco Abreu (CEDAE) indicou o Sr. Marcelo Mota da CEDAE (tel.: 8528-0902) para assuntos relacionados à DPA em andamento.

3.7.4. Representação da SMH no Comitê de Construção: FOZ ÁGUAS 5 perguntou se a SMH fazia parte do Comitê de Construção, pois é importante compatibilizar os cronogramas da Concessão com o Morar Carioca e outros programas de outros órgãos. RIO-ÁGUAS respondeu que a SMH não fazia parte da composição original do Comitê de Construção, mas poderia ser incluída.

3.7.5. Organização de condomínios nos Conjuntos Habitacionais: Marco Abreu (CEDAE) relatou a existência de dificuldades dos conjuntos habitacionais para se organizarem em condomínios. Há impasses ao passar a titularidade da conta de água e esgoto da SMH para o Condomínio.

3.7.6. Hidrometração nos Conjuntos Habitacionais: Marco Abreu (CEDAE) levantou o problema da hidrometração dos conjuntos habitacionais. A ocorrência de falta de individualização da medição (um só hidrômetro atendendo a vários blocos) gera diversos problemas (incluindo problemas no corte de água). Ele salientou que a SMH e a Prefeitura deveriam atentar para essa questão nos conjuntos habitacionais: medição por bloco.

3.8. Definição de sub-bacias a serem contempladas dentro das Bacias Sarapuí e Marangá no período 2013/2016: Marco Abreu (CEDAE) mencionou que a FOZ ÁGUAS 5 deve atentar para a insatisfação que pode ser gerada entre moradores de uma mesma região, caso uma rua/área seja contemplada com intervenções e outra rua/área próxima não seja.

3.9. Previsão de inauguração da sede administrativa e das lojas comerciais: RIO-ÁGUAS perguntou qual a previsão de inauguração dessas unidades. FOZ ÁGUAS 5 informou que ainda não há uma data agendada para a inauguração da sede administrativa e da loja comercial de Campo Grande. A loja está com obra concluída, porém com pendências de documentação (alvarás, etc).

3.10. Cadastro comercial e cadastro técnico: Marco Abreu (CEDAE) destacou a importância da articulação dos cadastros técnico e comercial, para não perder a



ATA DE REUNIÃO

Assunto: Reunião de Apresentação do Comitê de Projeto	Início: 10:30h
Referência: Contrato de Concessão nº 001/2012	Término: 11:45h
Data: 27/02/2013	Reunião: Comitê de Projeto

informação sobre a disponibilidade de rede na testada de um lote.

- 4. Sistemas existentes não contemplados no Plano de Prestação de Serviços (PPS):** Edson Mendonça (RIO-ÁGUAS) questionou o fato de não terem sido abordados os sistemas existentes (feitos pela SMH, como Nossa Senhora das Graças e outros 25 sistemas) no PPS apresentado pela FOZ ÁGUAS 5 em julho de 2012. Edson Mendonça informou que esse questionamento será formalizado. FOZ ÁGUAS 5 respondeu que essa abordagem será incluída na próxima revisão do PPS. FOZ ÁGUAS 5 esclareceu que o PPS a ser enviado nos próximos dias para os membros do Comitê de Projeto não incluirá essa abordagem (por questão de prazo), mas será providenciada a elaboração da revisão, a tempo do Comitê analisar para a próxima reunião.
- 5. Metas contratuais:** RIO-ÁGUAS e FOZ ÁGUAS 5 apresentaram comentários com alguns pontos de vista diferentes quanto à interpretação do Contrato de Concessão no que se refere à meta de cobertura: se a mesma se refere exclusivamente à implantação de redes novas ou se engloba também redes existentes.