



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 9ª Reunião do Comitê de Projeto
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 31/07/2014 Início: 10h00min.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Álvaro Alfredo Lemos	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/GRNT	Engenheiro	aalemos@smo.rio.rj.gov.br	
Carlos Baars	SMH	Gerente de Infraestrutura	carlosbaars@yahoo.com.br	<i>cf</i>
Carlos Fernandes Filho	CEDAE	Engenheiro Assistente	carfeffi@gmail.com	
Cláudio Martins Guilherme	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Engenharia	claudiomartins@fozaguas5.com.br	<i>CM</i>
Felipe Manhães	SMU	Arquiteto	felipe.azevedo@smu.rio.rj.gov.br	<i>F. Manhães</i>
Jana Lodi Martins	FOZ ÁGUAS 5	Engenheira Ambiental	janalodi@fozaguas5.com.br	<i>Jana</i>
Luis Cobra	CGO	Engenheiro	cobra.pcrj@gmail.com	<i>Luis</i>
Rosemary Mendes Raimundo	CEDAE	Assistente Operacional	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Ricardo Souza	CVL/EGP	AGPM	ricardo.souza.egp@gmail.com	<i>Ricardo</i>
Rogério Freitas	Rio-Águas/DIS	Gerente de Fiscalização Técnica	rogeriofsilva@gmail.com	<i>Rogério</i>
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	samuel.jesus.egp@gmail.com	<i>Samuel</i>
Tatiana Pinho Mattos	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/GRNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	<i>Tatiana</i>



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 27/11/2014 (5ª feira) às 10h.
- b. Local: Sede da RIO-ÁGUAS.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados:

- a. A Foz Águas 5 deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros.

3. Ações principais a serem tomadas pela Concessionária:

Foi solicitado pelos membros do Comitê que a Concessionária envie a apresentação resumida mais atual do Estudo de Concepção, em power point.



Assuntos Tratados:

- 1. Apresentação Foz Águas 5:** Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) fez uma breve apresentação sobre a Concessionária e suas atividades de projeto para o entendimento dos novos membros presentes. Explicou-se que a Concessionária assumiu os investimentos, a manutenção e a operação dos serviços de esgotamento sanitário e a da gestão comercial da água da Área de Planejamento 5 do município do Rio de Janeiro em maio de 2012. Foi feita uma apresentação com a identificação em mapa dos dez sistemas de esgotamento e seus respectivos planejamentos de execução de obra. Explicou-se que dentre os sistemas propostos pela Concessionária para expansão do sistema de esgotamento sanitário, foram priorizados os sistemas Marangá e Sarapuí, cujas obras estão em andamento. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que todos os projetos executivos de rede coletora dos sistemas Marangá e Sarapuí foram finalizados, bem como as atividades de sondagem e topografia. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) acrescentou que o projeto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Sistema Sarapuí já foi concluído e do Sistema Marangá está em andamento.
- 2. Loteamentos SMH:** Carlos Baars (SMH) informou que já houve o alinhamento dos projetos da SMH em reunião com a Concessionária. Carlos Baars (SMH) informou que os cadastros solicitados na última reunião do Comitê de Projetos já haviam sido entregues à Rio Águas em 2007. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que a Concessionária recebeu os cadastros da SMH, porém alguns deles estão com informações faltantes. Para estes, a Concessionária enviará a solicitação do material necessário à SMH via ofício com cópia à Rio-Águas.
- 3. Videoinspeção:** Tatiana Mattos (Rio-Águas) perguntou à Concessionária acerca do material da videoinspeção. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que o material já foi analisado e que o interceptor da Avenida São Pedro de Alcântara será reaproveitado, com algumas intervenções em pontos específicos para adequação do mesmo.
- 4. Núcleos de estudo de esgotamento sanitário:** Tatiana Mattos (Rio-Águas) perguntou sobre os núcleos de redes existentes de esgoto que estão sendo estudados pela Concessionária. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que o estudo está na fase de anteprojeto priorizando Guaratiba, a fim de atender os núcleos de rede que serão executados pelo projeto Bairro Maravilha Oeste (BMO) na região de Guaratiba
Luis Cobra (CGO) informou que a CGO licitou boa parte dos projetos do BMOs de Guaratiba. Informou-se que a Concessionária está interagindo com o

Consórcio Projetista para que seja definida a melhor forma de integrar os núcleos de rede de BMO ao Estudo de Concepção da Concessionária, e a mesma já iniciou os estudos do sistema de afastamento para atender a esses bairros.

Tatiana Mattos (Rio-Águas) ressaltou que o Programa Bairro Maravilha Oeste é um esforço para universalização, e está contribuindo para urbanizar áreas ainda não urbanas.

Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) ressaltou que os núcleos ainda estão em fase de estudo e que a próxima etapa será analisar a viabilidade técnica e financeira destes.

- 5. Estação Elevatória de Pedra de Guaratiba:** Tatiana Mattos (Rio-Águas) perguntou sobre as obras de adequação da elevatória de Pedra de Guaratiba. Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que a Concessionária está com dois projetos executivos e em fase de análise para definir qual dos projetos dará continuidade. Tatiana Mattos (Rio-Águas) solicitou que a Concessionária envie um ofício informando o prazo para as obras da elevatória.

- 6. Estação Elevatória da MG10:** Cláudio Guilherme (Foz Águas 5) informou que o projeto da elevatória havia sido concluído, no entanto, verificou-se que houve interferência com o projeto da TransOlimpica. A Concessionária está buscando terrenos para uma nova área de implantação da EE MG10.

- 7. Declaração de Possibilidade de Esgotamento (DPE):** Rosemary (CEDAE) informou que atualmente os projetos do Programa Bairro Maravilha Oeste (BMO) não estavam realizando na CEDAE a consulta da DPA (Declaração de Possibilidade de Abastecimento). Luis Cobra (CGO) informou que a consulta junto à CEDAE é realizada para todos os BMOs. CEDAE e CGO irão verificar os procedimentos internos para solicitação, análise e aprovação da DPA para tais empreendimentos.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]