ATA DA REUNIAO ORDINARIA 16/04/2026
COMITE GESTOR - AGUAS DO RIO

Aos 16 dias de abril de 2026, as 14h20min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros
efetivos da COMITE GESTOR para definir as areas irregulares nio urbanizadas ou parcialmente
urbanizadas que deverao ser objeto de intervengbes prioritarias pelas concessiondrias dos
servigos publicos delegados de fornecimento de dgua e de esgotamento sanitario: Tatiana Pinho
Mattos, pela Fundagdo Rio-Aguas; Bruno Silveira da Silva e Mayara Ferreira Domingues, pela
Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI; Carlos Baars, pela Secretaria Municipal de
Habitagdo - SMH; André Peixoto, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Licenciamento — SMDU; Vania Amorim, pelo Instituto Pereira Passos —
IPP; Rodrigo Fernandes e Danielle Alves, pela Aguas do Rio.

Iniciada a Reunido, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundac3o, Tatiana Pinho Mattos,
com a presenca dos membros do Comité Gestor e a verificagdo do quérum. Passou- se as
seguintes deliberagdes:

1. Aatualizagdao do cadastro das intervengGes realizadas pela concessiondaria deverd ser de
forma mensal conforme acordado com as outras concessionarias.

2. DPA e DPE: Aguas do Rio contratou empresa especifica para o gerenciamento dessas
demandas.

e Comunidade Jameldo: a Prefeitura solicitou a revisdo do pontos de lancamento de
esgotamento sanitario, bem como o ponto de interligag¢do do sistema de abastecimento
de dgua da macro adugdo. A concessionaria informa que ird verificar a capacidade da
rede de receber a contribuigdo de esgoto e se a tomada da dgua poderd ser em um
ponto mais préximo. A concessionaria fard a retificagdo da documentacéo e enviara para
a SMH.

e Aguas do Rio solicita a SMH e CGO que encaminhe a listagem das intervengdes
prioritarias da Prefeitura deste ano. SMH ressalta a urgéncia de aprovagdo dos projetos,
tendo em vista, o longo tempo demandado para andlise da concessionaria.

e Cariri— Penha: a Aguas do Rio em conjunto com a SMH irdo se reunir para executar um
alinhamento para o escopo do projeto.

3. A CGO ressalta a importancia de ciéncia de qualquer mudanga quanto ao cronograma
do Plano de Agdo da concessionaria, pois muitas vezes o planejamento de desague do
esgoto de uma comunidade fica prejudicado e muitas vezes sem tratamento adequado
por conta de mudanga de cronograma. Como exemplo cita as comunidades ao longo do
Rio Pavuna.

4. A concessionadria solicita a SMH o projeto Matriz e Queto para o estudo da melhoria do
abastecimento de agua.

® A concessiondria solicita o projeto de esgotamento sanitario e informa que o de
abastecimento de agua ja foi realizado.

5. Guilherme informa que a obra de esgoto do coletor tronco da Maré estd em a?aﬂ{ /
6. Obras executadas, em andamento e a iniciar: @
Executadas:



10.

Complexo da Serrinha

Complexo do Urubu

Complexo do Fuba Campinho

Jorge Turco: recuperacdo do reservatério concluida
Proenca Rosa

Morro da Pedreira

Morro da Lagartixa

Quitanda

Vila Primavera

Em andamento:

Manguinhos

Complexo do S3o Carlos —morro do querosene: recuperagdo do reservatério concluida
Morro do Juramento

Vidigal

Nova Holanda

Rubens Vaz

Parque Maré

A iniciar:
Complexo de Acari
Praia da Rosa
Morro do Dendé
Guarabu

Morro da Baiana
Morro do Adeus

Travessa Ururai: Obra da CGO na qual a implantagdo da galeria de drenagem esta
sobrepondo a rede de dgua. Bruno informa que foi acordado com a fiscalizagdo da
concessiondria a reposi¢do imediata da rede de dgua evitando o desabastecimento. A
concessiondria informa que ird encaminhar a informagéo para avaliagdo da diretoria.

AGENERSA respondeu o oficio da Rio-Aguas informando que a Comunidade Jameldo
estad incluida no SABREN como urbanizada, e, por isso, ndo é do escopo da verba
destinada a comunidades. Tatiana informa que essa classificagdo do SABREN poderia ser
revista para atualizacio do enquadramento. Adriana indica a inclusdo dessa
necessidade de reclassificagdo como ponto de atengdo do Plano Municipal de Habitagao
de Interesses Sociais que foi recém publicado.

e Vania informa que a demanda foi incluida.

AGENERSA informa ainda n3o ter recebido os projetos referentes as AINUS, ressaltando

ser de extrema importancia para validagao do investimento.

e a AGENERSA n3o recebeu nenhum projeto e a questdo foi encaminhada para os
conselheiros; Guilherme indica que levard para a area responsével/presidéncia.

Fabio solicita o projeto do CTS do Rio Calogi para a concessionaria a fim de embasar a
analise para retaguarda de esgoto da obra da CGO. e

e A Mariana encaminhard até o dia 30/04/2026. ? !%



11. Olaria — Largo do 5 bocas, Rua Teixeira de Castro e Rua Jodo TORQUATRO: CGO
questiona sobre a pendéncia da implantagdo de dois cavaletes de 400 de duas adutoras
em Bonsucesso. Guilherme alinhou com o engenheiro da prefeitura para entrada em
conjunto da CGO e Aguas do Rio.

e Bruno indica que as obras ja estao finalizadas, porém, a implantacao dos cavaletes
ainda esta pendente pela concessionaria.
e A concessiondria ird dar um retorno quanto a implantagao dos cavaletes.

12. Carlos questiona sobre aprovacdo de projetos publicos na Aguas do Rio, conforme e-
mail enviado em 16/09 para as comunidades Travessa Laurinda, Itararé, Capdo, Moreira
Pinto, Morro do Calango/Santa Rosa, Fé em Deus, Sanatdrio/Morro S3o José, Professor
Burlamaqui e Vila Nova Canaa.

13. CGO solicita a Aguas do Rio os cadastros de 4dgua e esgoto das obras do BMN Beni
Carvalho, Cagapava do Sul, Catanduva e Travessa Ururai (Honério Gurgel).
e Bruno solicita o cadastro da adutora da obra Beni Carvalho (didmetro de 300) para
evitar interceptagcdo da mesma. A obra sera iniciada dia 20/04/2026 e a escavagao
(interdigdo da rua) dia 27/04/2026. Tatiana pede urgéncia.

14. Bruno solicita melhora na comunicagdo entre a concessiondria e a prefeitura durante a
execugao das obras, principalmente, Pavuna e Ilha do Governador.

Acordado pelo Comité Gestor:

1. A Aguas do Rio trard um retorno quanto ao remanejamento da rede de agua,
implantagao dos cavaletes, Largo do 5 bocas, Rua Teixeira de Castro e Rua Jodo
TORQUATRO.

2. AAguas do Rio ird verificar internamente o direcionamento da diretoria para celeridade
das demandas de obra.

3. AAguas do Rio iré verificar o preenchimento de dados de cadastros das obras realizadas
no sistema da Prefeitura (GEOVIAS/SIURB).

4. Préxima reunido: 09/07/2026 as 14:00h.

Encerrou-se a reunido as 15h10min. A presente ata serd publicada na pagina da Rio-AGUAS na
internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE,
aprovada e assinada pelos presentes. /»////

Pelo Comité Gestor:

atiana Pinho Mattos

Fundagdo RIO-AGUAS
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RIO-AGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Data:
Assunto: O Inicio:
Referéncia: Término:

Participantes Orgio Telefone E-mail Rubrica




