

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/06/2023
COMITÊ GESTOR – IGUÁ SANEAMENTO

Aos **05 dias de junho de 2023**, às **10h40min**, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Wanderson Santos, Daniel Rienda e Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Vinícius Teglas Raphael, pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI**; Ildfonso Castro Junior, pela **Coordenadoria Geral de Obras – CGO**; André Luís Gomes Pinto Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Urbanismo e Planejamento Urbano - SMPU**; Marcia Gianini, pela **Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cidade**; Felipe Mandarino e Adriana Vial, pelo **Instituto Pereira Passos – IPP**; Fernando Rettare, Gabriel Taubman Costa e Lucas Arrostiti, pela **Iguá Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum, foi feita apresentação sobre as Diretrizes do Comitê Gestor para esclarecer a todos suas atribuições. Passou-se às deliberações constantes da Pauta:

- 1) Sobre as atualizações das intervenções nas áreas irregulares, a IGUÁ informa que receberá os projetos executivos das 21 áreas, das firmas por ela contratada, até agosto de 2023.
- 2) BMO Palmares – IGUÁ fez as ligações de esgoto e distribuição de água complementando a obra da SMI.
- 3) BMO Dois Irmãos – SMI já mobilizou a obra. IGUÁ recebeu o cronograma para viabilizar sua entrada. SMI solicita atenção para o desague do esgoto que está distante.
- 4) BMO Santa Maria – SMI está mobilizando a obra e solicita que a IGUÁ avalie sua intervenção no local.
- 5) BMO Eng. Souza Filho – SMI está mobilizando a obra e solicita que a IGUÁ avalie. Pede atenção para proximidade de adutora.
- 6) Vinicius informa que há obras em fase de estimativa. IGUÁ solicita que sejam passados os arquivos disponíveis até o momento para que possam ser estudados os dados para intervenção.
- 7) Meringuava – Wanderson pede inclusão da retaguarda para o esgotamento (elevatória). Indica que a área está enquadrada como loteamento e será incluída no escopo do SABREN. Após esta inclusão, IGUÁ poderá atuar.
- 8) O IPP indica que o escopo do SABREN irá incluir também os loteamentos irregulares, apesar do dado ainda não estar publicado, já está disponível na plataforma data.rio.
- 9) SMAC menciona novamente a ocorrência de tombamentos (INEPAC) bem como áreas de preservação contidas nas comunidades priorizadas pela IGUÁ (21 comunidades). São elas: Caminho do Marinho, Amigos do Fontela e Canal do Anil.
- 10) IGUÁ informa que está atendendo o decreto nº 36388/2012.
- 11) Wanderson cita que todas as comunidades são precedidas de licenciamento ambiental municipal. Comitê Gestor de Áreas Irregulares irá consultar SMDEIS sobre as 21 áreas e suas necessidades.
- 12) Vinicius solicita presença de um representante da SMDEIS para compor o comitê gestor.


- 13) IPP informa que há camadas disponíveis de áreas protegidas no data.rio e está disponibilizando o link para todos.
- 14) Comunidades inseridas na Ilha da Gigóia. Daniel alerta para a concessionária englobar toda ilha na solução escolhida.
- 15) Canal das Taxas - Wanderson solicitou a IGUÁ para prever melhorias no abastecimento de água da comunidade prevendo a revisão das ligações e melhoria do sistema como um todo.

Acordado pelo comitê gestor:

- 1) IGUÁ informa que é indispensável a entrada das obras públicas na concessionária, através na plataforma DIGIGUÁ para que ela possa viabilizar o planejamento das mesmas. Vinicius pede prioridade para avaliação das obras públicas.
- 2) O comitê irá fazer um documento para AGENERSA informando a inclusão da camada de loteamento do escopo do SABREN para inclusão da possibilidade das intervenções das concessionárias.
- 3) RIO-ÁGUAS indica a entrada pela IGUÁ do licenciamento ambiental para todas as áreas onde estão planejadas as obras após consulta do Comitê Gestor a SMDEIS, caso necessário.
- 4) RIO-ÁGUAS convocará a SMDEIS para as próximas reuniões.


Encerrou-se a reunião às 12h00min. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Wanderson Santos
Fundação RIO-ÁGUAS


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Daniel Rienda
Fundação RIO-ÁGUAS


André Luís Gomes Pinto Peixoto
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Planejamento Urbano - SMPU



Marcia Giannini
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC



Adriana Vial
Instituto Pereira Passos – IPP


Felipe Mandarino
Instituto Pereira Passos – IPP


Vinicius Teglás Raphael
Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI


Ildefonso Castro Junior
Coordenadoria Geral de Obras – CGO


Fernando Rettare
Iguá Saneamento


Gabriel Taubman Costa
Iguá Saneamento


Lucas Arrosti
Iguá Saneamento









Assunto: Comitê Gestor Decreto nº 59.902/2022

Referência: Reunião de Alinhamento

Data: 25/06/2023

Início: 11:00 h

Término: 12:00 h

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Fernando Petta ND	IGUA Saneamnt-	Gerente Engenheiro	fernando.petta@iguara.com	
ANDRÉ PEIXOTO	SUPU/CPT	COORDENADOR	ANDREPEIXOTO.SMC@GMAIL.COM	
MARCIA GANNINI	SMAE	ARQUITETA	marcia.gannini.gpa@gmail.com	
FELIPE C. MANDARINO	IPP	GEÓGRFO/COORDENADOR	MANDARINO, IPP@GMAIL.COM	Fcm
ADRIANA VIAL	IPP	ARQUITETA/GERENTE	adriana.vial.ipp@ic@gmail.com	
Lucas Mori	Ignó	Diretor de Operações	lucasmori@iguara.com.br	
GABRIEL TAUBMAN COSTA	IGUA	COORDENADOR CATEX	GABRIEL.COSTA@IGUSA.COM.BR	
ILDEFONSO CASTRO JR	SME/CGO	Assessor	ildefonso.castrojr@gmail.com	
VINÍCIUS T. PARNIAC	SIU/CAO	COORDENADOR	viniciusloperis@gmail.com	
DANIEL J. R. MORSLEIDS	RIO AGUAS	Gerente Projetos	danielrioaguas@gmail.com	
Tatiana Mattos	Rio. Aguas	Diretora	tpmattos@gmail.com	