

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 17/08/2023
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 17 dias de agosto de 2023, às 09h18min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Wanderson José dos Santos, Daniel Rienda e Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Márcio Vinícius de Pinheiro, pela **Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU**; Ricardo Vieira Soares e Fabio Gomes Pinheiro, pela **Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI**; Julio Bernadino, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**; Felipe Grande, pela **Zona Oeste Mais**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

- 1) Rio+ revisão relatório do plano de ações dos 5 anos; Necessidade de entrar em conjunto com o município – SMH e/ou SMI; Foram priorizadas 28 áreas em sinergia com a BMO; Entregue em 27/01.
- 2) Rio+ indica estudo para inclusão das áreas caracterizadas como loteamentos no SABREN. Neste estudo estão incluídas as áreas dos loteamentos do Jardim Maravilha e Maria Lorosa.
- 3) Ricardo alerta sobre a necessidade de cumprimento do cronograma de aprovação dos projetos para que não haja impacto das obras públicas.
- 4) Teresa informa que está previsto instalação de macromedicação nas comunidades com vistas a redução de perdas, que inclusive já está previsto nos projetos.
- 5) Obras SMI: Teresa indica necessidade do envio dos projetos de Boosteres para que a concessionária possa fazer aquisição dos equipamentos necessários com vistas a execução das obras civis pela SMI. Rio+ fará a aquisição do material para SMI executar.
- 6) Teresa indica necessidade de vistoria prévia para aferição da pressão de água disponível em todas as comunidades de maneira a que se conheça a pressão de conexão da rede existente com a da comunidade.
- 7) Jardim Maravilha:
 - Tatiana informa que a Rio+ ficará encarregada de realizar todo transporte dos esgotos do loteamento, ficando a Rio-Águas responsável pela execução da rede fina e a ZOM pela elevatória final e estação e tratamento.
 - Teresa informa que infelizmente não tem o orçamento do transporte de esgoto e que portanto precisamos aguardar este retorno para verificar se a verba será suficiente para execução da obra.
 - Tatiana informa que este retorno precisa ser urgente, visto que está com o pleito de reequilíbrio do Jardim Maravilha em curso e precisa das definições para o fechamento.
 - Daniel indica que o projeto básico de rede fina da Fase 3 já foi passado para a Zona Oeste Mais, para possibilitar o estudo dos troços desta bacia. O projeto básico da Fase 4 sofreu uma modificação de concepção em função do projeto de drenagem, e as informações foram passadas para os representantes da Rio Mais e Zona Oeste Mais. O projeto básico será enviado assim que os cálculos estiverem concluídos.

8) BMO Caminho da Guarda:

- SMI informa que existe a necessidade da execução de elevatória de esgoto e de uma linha de recalque de 550 metros para o esgotamento da área.
- A SMI pleiteia que a ZOM execute tais obras.
- A ZOM informa que se trataria de antecipação e que, por essa razão, necessitaria submeter a presidência da empresa.
- A SMI ficou encarregada de elaborar o projeto e submeter a ZOM.
- A Rio-Águas solicita avaliação da Rio+ Saneamento sobre a possibilidade de execução das obras no âmbito das áreas irregulares.
- A SMI solicita que a RIO+ Saneamento encaminhe a planilha atualizada de controle de projetos dos BMOs.

9) SMH informa as seguintes obras:

- Caminho Feliz e Condomínio das Garças: *é* necessário fazer uma elevatória e um trecho do recalque e a ZOM fará a avaliação do projeto.
- Largo do Correia: ZOM *avaliará* a ampliação da ETE Areal para receber as contribuições desta obra.

Encerrou-se a reunião às **10h30min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Wanderson José dos Santos
Fundação RIO-ÁGUAS


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Daniel Rienda
Fundação RIO-ÁGUAS


Marcio Vinicius de Pinheiro
Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU


Ricardo Vieira Soares
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI


Fabio Gomes Pinheiro
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI


Julio Bernadino
Secretaria Municipal de Habitação - SMH











Teresa Cordeiro
Rio+ Saneamento


Félphe Grande
Zona Oeste Mais

RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto: Reunião Comitê Gestor - **AB-5** (Rio + 2014)
Referência: Contratos concessão de Estado

Data: 12/08/23
Início: 9:45h
Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
MARIA TERESA A. CORDEIRO RIO + SANEAMENTO		GERENTE DE RECURSOS	TERESA.CORDEIRO@RIO.ASSANAMENTO.COM.BR	
Felipe Grandi	3º Set. Meio	Coord. Proj.	FelipeGrandi@gmail.com.br	
JULIO BERNARDINO	SMH	COORDENADOR	julio.bernardino@rio.rj.gov.br	
Marcio Linhares Pinheiro	SMU	Atq/Assessor	marcio.pinheiro@rio.rj.gov.br	
Ricardo Viana Soares	SMI	ENQ/GERENTE 3º G	ricardov6@gmail.com	
Letiana P. Mattos	Rio-Águas	Diretora	tpmattos@gmail.com	
DANIEL RIBEIRO	RIO-ÁGUAS	GERENTE	danielribeiro@gmail.com	
FABIO GOMES PINHEIRO	SMI	SUB GERENTE 3º G	fabio.pinheiro.peng@gmail.com	
Wanderlândia da Silva	PROTAGAS	Dir	wanderlania@setel.com.br	



RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

<u>Assunto:</u>	Data:
<u>Referência:</u>	Início: _____
	Término: _____

[illegible]