


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/10/2023
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 9 dias de outubro de 2023, às 11h25min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Wanderson José dos Santos, Daniel Rienda e Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Adriana Vial, pelo **Instituto Pereira Passos - IPP**; Daniel Gomes, pela **Zona Oeste Mais**; Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Jardim Maravilha:
 - Rio+ Saneamento informa que concluiu o orçamento. Para execução das áreas já priorizadas, a estimativa orçamentária é de aproximadamente R\$ 50 milhões. Para inserção do Jardim Maravilha e Maria Lorosa chega-se no valor de R\$ 78 milhões;
 - Em reunião com a FIPE (verificador independente) foi informado que trata-se de mudança contratual a ser alinhada com a AGENERSA. Tereza se preocupa com o prazo de fevereiro de 2024, final de fase 1, ao longo do canal;
 - Tatiana informa que a atualização no SABREN será feita conforme solicitação para Adriana (IPP), e então esta questão contratual ficará resolvida;
 - Tereza informa que primeiro precisa passar o orçamento para o conselho no final de outubro para depois fazer o cronograma. A preocupação é não cumprir para fevereiro de 2024 da fase 1.
2. BMO:
 - Tereza informa que enviou a planilha atualizada de controle de projetos dos BMO's;
 - Wanderson sugere que faça uma relação com todas as pendências da SMI, inclusive com as datas de entradas nas concessionárias para que possa ser resolvido um por um;
 - Daniel cita que as entradas são feitas por e-mail e solicita a Mariana que informe quais são as pendências.
3. Caminho da Guarda: da parte de esgoto, fica pendente o envio do projeto pela SMI e submissão a Zona Oeste Mais;
4. Largo do Correia: A Zona Oeste Mais otimizou a ETE Areal para receber as contribuições da comunidade;
5. Caminho Feliz e Condomínio das Garças: SMH informa que não está no escopo da implantação de elevatória de esgoto e booster de água. As concessionárias irão estudar a situação. A princípio, são localidades que não estão incluídas no SABREN e portanto estão fora da área da Rio+ Saneamento;
6. A SMH irá enviar as planilhas para orçamento da Zona Oeste Mais que irá estudar a execução da elevatória e recalque, podendo pleitear reequilíbrio contratual por antecipação de obras; *PARA CAMINHO FELIZ E COND. DAS GARÇAS.*
7. Comunidade do Boqueirão:



- Carlos informa que está incluído no SABREN e por isso poderá ser atendida pela Rio+ Saneamento;
- Está em fase de projeto para licitar a obra;
- Carlos aventou a possibilidade do booster dessa comunidade atender também o Condomínio das Garças 1 e 2.
- RIO+ SANEAMENTO INFORMA QUE A COMUNIDADE DO BOQUEIRÃO NÃO ESTÁ NO PLANO DE AÇÃO. SERÁ NECESSÁRIO REVISAR O

Acordado pelo Comitê Gestor: PLANO PARA INCLUI-LA

1. Mariana sugere reunião de alinhamento com a Zona Oeste Mais e Rio+ Saneamento para diminuir as pendências de DPE, DPA e aprovação de projeto básico;
2. Agenda de reuniões: Próxima reunião será em 18/12 às 11h.

Encerrou-se a reunião às **13h00min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Wanderson José dos Santos
Fundação RIO-ÁGUAS


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Daniel Rienda
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação - SMH

Adriana Vial
Instituto Pereira Passos - IPP


Teresa Cordeiro
Rio+ Saneamento


Daniel Gomes
Zona Oeste Mais



RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

RIO-ÁGUAS

Assunto: Reunião Comitê Gestor Rio Mais e ZOM.

Referência: _____

Data: 9/10/23

Início: 11:15h

Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Tatiana Mattos	Rio-Águas	D.S.	tmattos@gmail.com	<i>[Signature]</i>
MARIA TERESA A. CORDERO	RIOT SANEAMUNID	GERENTE DE PROJETOS	TERESA.CORDERO@RIOTSAEAMUNID.COM.BR	<i>[Signature]</i>
CARLOS BARROS	SMH	DEFENIDOR	CARLOS.BARROS@SMH.COM.BR	<i>[Signature]</i>
MARUANA CHARLES	SMI/CGO	ENGR/ASSISTOR I	MARUANA.CHARLES.CGO@GMAIL.COM	<i>[Signature]</i>
DANIEL J. R. MORMEIDA	RIO AGUAS	DEP	danieldrioguas@gmail.com	<i>[Signature]</i>
Daniel Gomes	ZOM S	GER. ENG.	d.gomes@zomasaes.com.br	<i>[Signature]</i>
Anderson Santos	ZOM S	PRESIDENTE	andersons@zomasaes.com.br	<i>[Signature]</i>

