

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 18/12/2023
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 18 dias de dezembro de 2023, às 11h30min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars e Rafaela Freitas Costa, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Daniel Gomes, pela **Zona Oeste Mais**; Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:


1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
2. Bairro Maravilha:
 - Foram feitas reuniões de alinhamentos;
 - Mariana informa que aguarda aprovação dos projetos relativos aos BMO's de Village Santíssimo e São Domingo Sávio junto a ZOM;
 - Com a Rio+ estão pendentes a hidrometração dos BMO's Restinga, Gren Village, Bosque dos Caboclos e a aprovação do projeto do BMO Foice, que se encontra em exigência junto a contratada pela SMI.
3. Caminho Feliz e Condomínio das Garças: ZOM informa que os projetos estão sendo finalizados e em breve iniciarão as obras de retaguarda; SMH está finalizando as obras de infraestrutura no condomínio das Garças.
4. Carlos questiona a ZOM sobre a possibilidade de implantação de uma única elevatória para comunidade do Boqueirão e Condomínio das Garças 1 e 2.
5. Carlos aventa possibilidade de integração do projeto para o Caminho do Carranca com essa elevatória a ser implantada. *No caminho feliz.*

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Rio+ irá passar para CGO o detalhe e a locação da parte civil dos boosters.
2. Próxima reunião: 26/02/2024 às 09h.

Encerrou-se a reunião às **12h20min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.


Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
SMH


Rafaela Freitas Costa
Secretaria Municipal de Habitação -


Teresa Cordeiro
Rio+ Saneamento


Daniel Gomes
Zona Oeste Mais

Assunto: Reunião Alinhamento Comitê Gestor

Referência:

Data: 18/12/23
Início: 11:30h
Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Carlos Brand	SMT	Especialista	Carlos.Brand@riodcas.com.br	[Assinatura]
MARIANA R CHARLES	SMT	ASSISTENTE / ENL	MARIANA.CHARLES.COO@SMTL.COM	[Assinatura]
RAFAELA FREITAS COSTA	SMT	ASSISTENTE/ATE	RAFAELAFREITAS.SMT@DENIL.COM	[Assinatura]
Tatiana P. Mattos	Rio. Aguas	DIS	Tmatto@igmail.com	[Assinatura]
MUEL GOMEL	ZOT	Ger. GR-C	gomel@zot.com.br	[Assinatura]
MARLA TERESA A CORREIA RIOS SANEAMENTO GERENTE DE PROJE	RIO + SANEAMENTO	GERENTE DE PROJETO	TERESA.CORREIA@RIO.COM.BR	[Assinatura]

