

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/03/2024
COMITÊ GESTOR - IGUÁ SANEAMENTO

Aos 07 dias de março de 2024, às 11h10min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da COMITÊ GESTOR para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela Fundação Rio-Águas; Mariana Charles e Luiz Cobra, pela Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI; João Paulo Rosas e Jorge Antônio Pontes, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC; Carlos Baars, Sergio Gomes e Luiz Felipe, pela Secretaria Municipal de Habitação – SMH; Gabriel Taubman, Lucas Arroto e José Pedroso, pela Iguá Saneamento.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. IGUÁ iniciou as apresentações elencando as seguintes informações:

- Parque Nobre e Meringuava
 - a. Flávio informa que o cronograma apresentado pela IGUÁ não atende as demandas da prefeitura que será inaugurada este mês.
 - b. Gabriel informa que pode colocar um gerador para resolver a demanda.
- Canal das Taxas e Vila Amizade
 - a. Jorge informa que o canal das taxas vai ser inserido no Parque *Natural* ~~Municipal~~ Chico Mendes;
 - b. Gabriel cita que esgoto do local será recalcado para ETE Barra;
 - c. Gabriel indica que trará na próxima reunião os dados do percentual de esgoto capitado;
 - d. *José solicitou informações sobre a intervenção.*
- Parque Dois Irmãos: Cobra solicita que seja fechado o cronograma da obra com o pessoal de campo, pois trata-se de cronograma muito dinâmico. O ponto focal é a gerente Cláudia Pires.
- Cronograma de execução para 2024
 - a. Mariana ressalta que na Chácara/ Tanque a prefeitura não entrará em conjunto com a concessionaria, conforme informado na reunião anterior.
- Questões DPA/DPE de obras públicas: Cobra lê o exemplo da Rua Teresinha Branco na Muzema em que as exigências apontadas pela IGUÁ apresentam inclusão de várias EE's e recalques. IGUÁ ficou de avaliar e dar um retorno na próxima reunião.
- Tatiana informa que esses impasses serão resolvidos quando da entrega do planejamento por bacia pela concessionária; Conforme é feita na AP5, o planejamento é levado em consideração nas intervenções da prefeitura; Onde há previsão de intervenção pela concessionaria em curto prazo, a prefeitura realiza a infraestrutura por inteiro em que será previsto para longo prazo, a prefeitura realiza apenas drenagem e pavimentação.
- Lucas cita que o planejamento da concessionária será entregue até o 1º semestre de 2024.
- Carlos ressalta a necessidade de adequação das DPA's/DPE's para que abarquem as comunidades/favelas, lembrando que, neste caso, a opção será *operações*



- da concessionária.
- Ladeira da Reunião
 - a. Luiz Felipe solicita apoio para a interligação de esgoto cruzando a rua Candido Benício. A IGUÁ irá vistoriar o local.
 - b. Luiz Felipe informa que a concessionária solicitou remanejamento do Booster e indica que está funcionando normalmente e que o abastecimento da comunidade está de acordo. Por fim, solicita vistoria para manutenção do Booster.
 - Mariana pede atenção aos processos do CORVIAS, principalmente quanto a instalação de macromedidores para não haver danos em vias recém pavimentadas.


Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Retorno da IGUÁ quanto aos itens relatados acima.
2. Próxima reunião: 08/05 às 11h.

Encerrou-se a reunião às **12h30min**. A presente ata será disponibilizada na página da Rio-Águas na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:



Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI
CGO/SMI


Luiz Cobra
Coordenadoria Geral de Obras -


Jorge Antônio Pontes
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC


João Paulo Rosas
Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
SMH


Luiz Felipe
Secretaria Municipal de Habitação -



Sergio Gomes
Secretaria Municipal de Habitação – SMH



Gabriel Taubman
Iguá Saneamento



Lucas Arrosti
Iguá Saneamento



Mathaus Reato
Iguá Saneamento



José Pedrosa



RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto:	Data:
Referência:	Início: _____
	Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
CARLOS BAARS	SMH	ELABORADOR	CARLOSBAARS@YAHOO.COM.BR	
LUIZ FELIPPE	SMH	GERENTE	LFCMEIRELLES@GMAIL.COM	
MARIANA RIBEIRO CHARLES	SMI	ASSESSORA	MARIANA CHARLES.COO@GMAIL.COM	
LUIS COBRA	CGO	COORDENADOR	COBRA.PE@GMAIL.COM	
Lucas Mosti	IGUA	Diretor de Operações	LAAMOSTI@IGUA.COM.BR	
GABRIEL KOURBON COSTA	IGUA	GERENTE CAPEX	GABRIEL.COSTA@IGUASA.COM.BR	
Jose Peixoto	IGUA	Coordenador de Engenharia	Jose.Silveira@iguasa.com.br	
João Paulo S. ROSAS	SMAC/GUC	gerente de gestão de unidades de conservação	JPSROSAS@netnet.com	
JORGE ANTONIO L. PONTES	SMAC/GOP	GERENTE OPERAÇÕES UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	pontesjal@hotmail.com	
SERGIO GOMES	SMH/COB	GERENTE	SERGIO.FONTES@RIO.RJ.GOV.BR	
Tatiana Mattar	Rio Águas	Diretora	tpmatta@gmail.com	