

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 08/05/2024
COMITÊ GESTOR - IGUÁ SANEAMENTO

Aos 08 dias de maio de 2024, às 11h10min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI**; Márcio Vinícius Pinheiro, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação – SMH**; Rafael Genro Bilualba, Felipe Nicolau Aranha e Lucas Arroto, pela **Iguá Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. IGUÁ iniciou as apresentações elencando as seguintes informações:
 - Parque Nobre e Meringuava
 - a. Parque nobre a obra está finalizada e Meringuava terá previsão de início em junho elevatória + recalque
 - Canal das Taxas e Vila Amizade
 - a. Iguá informa que atualmente há 84% de cobertura de tratamento de esgoto.
 - b. Esta obra está em processo de contratação.
 - Parque Dois Irmãos:
 - a. Iguá informa aquisição de terreno para implantação da ETE está em processo de licenciamento.
 - b. Mariana reforça necessidade de alinhamento e liberação das frentes de obra pra CGO. Rafaela irá enviar cronograma de entrega.

1. Comunidade Santa Maura: SMH solicita a Iguá a alteração do ponto de ligação informado na DPE. Informa também que há uma rede existente na própria estrada Santa Maura em bom funcionamento. Iguá avaliará e retornará na próxima reunião.

2. DPA/DPE: Iguá indica que fez as retificações solicitadas pela SMH e CGO.

3. Iguá sugere o envio dos projetos da SMH e SMI previamente para concessionária através de um link a ser enviado.

4. Iguá solicita apoio para trabalho nos loteamentos e comunidades da região. Comitê sugere tratativas junto a Subprefeitura local.

5. Ladeira da Reunião: Iguá indica que conseguiu uma alternativa de interligação para o coletor de esgoto e que estão fazendo o orçamento para execução da ligação. Quanto ao booster, a concessionária informa que manterá o existente.

6. Lucas informa mudança na diretoria da concessionária e irá informar assim que definirem a substituição.

Acordado pelo Comitê Gestor:




1. Rafaelle irá enviar cronograma de entrega.
2. Próxima reunião: 14/08 às 11h.

Encerrou-se a reunião às **11h50min**. A presente ata será disponibilizada na página da Rio-Águas na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.


Pelo Comitê Gestor:



Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação – SMH


Márcio Vinícius Pinheiro
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE


Rafaelle Genro Bilualba
Iguá Saneamento


Felipe Nicolau Aranha
Iguá Saneamento


Lucas Arrosti
Iguá Saneamento

RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto: *Comitê Gestor Iguaí Saneamento (concessões do Estado)*
Referência: *Decreto nº 51102*

Data: *02/05/2024*
Início: *11:10*
Término: *11:50*

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
<i>Carlos Baral</i>	<i>SMH</i>	<i>Diretor</i>	<i>carlosbaral@smhoo.com.br</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Mariana Charles</i>	<i>II SUBM / C40</i>	<i>ENG. / ASSESSORA</i>	<i>MARIANA.CHARLES.COOC@GMAIL.COM</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Márcio Vinícius Pinheiro</i>	<i>DUE/SUPPU/CPT</i>	<i>Arquiteto/Assessor</i>	<i>marcio.pinheiro@rio.rj.gov.br</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Tatiana Pinho Mattos</i>	<i>Rio - Águas</i>	<i>Diretora</i>	<i>tpinatto@gmail.com</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Rafaele Genao Bicalhoa</i>	<i>IGUÁ</i>	<i>ENGENHEIRA</i>	<i>RAFAELE.BICALHOA@IGUASA.COM.BR</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Felipe Nicolau Aranha</i>	<i>IGUÁ</i>	<i>COORDENADOR CAPEX</i>	<i>felipe.aranha@iguasa.com.br</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Felipe Anosti</i>	<i>IGUÁ</i>	<i>DIRETOR DE OPERAÇÕES</i>	<i>FELIPENOSTI@IGUASA.COM.BR</i>	<i>[Signature]</i>

