


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/07/2024
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 10 dias de julho de 2024, às 09h20min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Daniel Gomes e Laura Von Schilgen, pela **Zona Oeste Mais**; Luciana Moreira e Maria Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Tatiana informa que houve reunião com a AGENERSA e enviou novo ofício solicitando a inclusão dos loteamentos.
 - Este plano de ação continua em análise com a AGENERSA.
2. Rio+ solicita mudança da tubulação para PEAD ao invés do PVC. A concessionária já vem tratando com a SMI e irá adequar os projetos, entretanto, há necessidade de inclusão deste item no catálogo SCO.
3. Teresa expõe dificuldade de cadastramento dos usuários. Esta situação foi confirmada pela ZOM e pede apoio a SMH e SMI em trabalhos de educação socioambiental nas comunidades/loteamentos que eles atuam.
4. A ZOM informa que está tendo dificuldade no cadastramento dos moradores da AP5.
 - Tatiana sugere que as concessionárias em conjunto façam um ofício para o prefeito relatando os devidos problemas de cadastramento de usuários e solicitando apoio.
5. Garças 1 e 2 e Boquerão: a ZOM propôs a área para implantação da elevatória que irá ocupar um pedaço da praça e apresentou para SMH.
6. Boosters: estão sendo tratados com a SECONSERVA.
7. Pousada dos Cavaleiros: Luciana informa que enviou um e-mail para SMH com aprovação hidráulica do projeto e solicitação de uso de PEAD. Entretanto, como a área já está em obra, será usado o PVC.
 - Carlos registra dificuldade de implantação de ETE pela SMH, e como se trata de uma área de fim de plano, segundo o planejamento da ZOM, foi sugerido indicar tratamento individual e não conexão com a rede até que a concessionária chegue nesta região.
8. Largo do Correia: A ZOM estudou a possibilidade de execução da obra. Tatiana solicita que a concessionária execute esta travessia. A ZOM entrará com os pedidos de licença.
9. Loteamento Maria Gorda e Bernardo: Mariana informa que terá que verificar a finalização da obra para poder passar os cadastros para a ZOM.



10. Rua Marechal Falcão da Frota: Daniel informa que até o final de julho entregará o projeto de esgoto para CGO executar.

11. SMH solicita a ZOM o retorno sobre a aprovação de projetos das comunidades Parques das Mangueiras, Travessa Umberto Teixeira e Parque real/ Murundu.


- A SMH reenviou um e-mail em 17/06.
- A ZOM informou que todas as comunidades foram enviadas para a Jéssica e será encaminhada para o Carlos.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Ficou acordado que a SMH e Rio+ farão reunião específica para tratar de materiais de uso nas obras.
2. Rio+ se comprometeu a enviar um levantamento dos projetos em aprovação existentes na concessionária para que a CGO possa avaliar.
3. Próxima reunião: 24/10/2024 às 9h.

Encerrou-se a reunião às **11h00min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação - SMH


Luciana Moreira
Rio+ Saneamento









Maria Teresa Cordeiro
Rio+ Saneamento


Daniel Gomes
Zona Oeste Mais


Laura Von Schilgen
Zona Oeste Mais

Comitê Gestor - Rio + Saneamento
e Zona Ueste Mais Saneamento (dia 10/07/2024)

Lista de presença:

1. Tatiana Pires Mattos -  RIOAGUAS
2. LAURA VON SCHILGEN -  ZCMS
3. MARIA TERESA A. CORDEIRO -  RIO MAIS
4. Daniel Gomes -  ZCMS
5. Luciana Machado Moura -  RIO MAIS
6. CARLOS BAARS -  SMH
7. MARINA R. CHARLES -  SMI

