


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/01/2025**  
**COMITÊ GESTOR - IGUÁ SANEAMENTO**

Aos 09 dias de janeiro de 2025, às 10h20min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos e Daniel Rienda, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles e Cláudia Almeida Pires, pela **Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação – SMH**; André Peixoto (ausência com justificativa), pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE**; Frederico Menezes Coelho e Angelo Rocha Oliveira, pela **AGENERSA**; Rafaele Genro Bilualba, Lucas Arrosti e Marcelo Curty, pela **Iguá Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Frederico informa que a questão dos loteamentos incluídos no SABREN ainda está em análise na Agência Reguladora e atualmente está com o conselheiro regulador.
2. Iguá apresenta o plano de ação e disponibilizará para ser inserido no site da Rio-Águas. Lucas enfatiza que trata-se de planejamento, por isso, é sujeito a mudanças conforme as demandas; as metas contratuais são estipuladas em percentuais, e não atreladas a uma sequência específica territorial.
3. Hierarquização das áreas com intervenção:
  - a. Frederico solicita que as áreas com previsão de tempo seco que migraram para o investimento de separadora absoluto sejam priorizadas nos 5 primeiros anos. Tatiana solicita a Iguá a apresentação dessas áreas para que o Comitê possa avaliar, tendo em vista as áreas que já foram priorizá-las.
  - b. A concessionária ficou de apresentar na próxima reunião as áreas que foram migradas e o planejamento para os próximos 5 anos.
4. Mariana informa a questão da Muzema (Rua Terezinha Branco e Caminho do Bicão), onde a CGO está implantando Bairro Maravilha e questiona a Iguá sobre a falta de definição de solução de sistema de esgoto. Rafaele informa que irá viabilizar a agenda junto com o time de projetos para vistoria no campo e definição da melhor alternativa de atendimento. Mariana pede prioridade e agilidade nessa questão.
5. Parque Dois Irmãos:
  - Rafaele informa que finalizou 94% das obras.
  - Cláudia solicita uma previsão do reparo no pavimento; Rafaele cita que até dia 30/01 estará resolvido.
  - Separação de rede de esgoto e drenagem: Rafaele informa que precisa finalizar esgotamento da etapa 6 para que seja separado os sistemas.
  - Lucas solicita a Cláudia que informe os locais que estão tendo retorno para investigação da causa de cada um; CGO informa os logradouros: Rua da paz, Beco do Amor, Beco do Bem me Quer e Etiópia.
  - Rafaele indica que irá finalizar a elevatória intermediária no Beco do Amor até o dia 15/01.
  - Frederico informa que será desativada uma adutora de 400, conforme enviado por e-mail a todos os membros do Comitê, e questiona sobre o abastecimento da região; Lucas indica que a comunidade não será prejudicada, que atualmente existem 13% dos imóveis ainda não cadastrados, e informa que a concessionária está envidando esforços para o cadastro e conexão de todos os imóveis.
6. Chico City:
  - Iguá informa que está contratando empresas para reforma da estação elevatória e recape. Enfatiza que trata-se de área afogada, como informado na reunião anterior.




7. Frederico solicita que seja reenviado pela Iguá a versão final da listagem das comunidades priorizadas por este Comitê.
8. Parque Nobre: Iguá informa que está com o prazo da Light para energização da elevatória até 15/01, mas caso não aconteça, poderá disponibilizar um gerador na comunidade, principalmente nessa época de chuva. Com isso, pede apoio para que o gerador não seja desligado.
9. Lagoa da Barra: Iguá indica que as obras foram finalizadas, entretanto não foi possível fazer a separação da drenagem em 5 pontos que são internos de residências. Daniel fará vistoria com a Iguá no local.

**Acordado pelo Comitê Gestor:**

1. A concessionária ficou de apresentar na próxima reunião as áreas que foram migradas e o planejamento para os próximos 5 anos. O Comitê Gestor informa que não tem nada a opor quanto a reforma da estação elevatória de Chico City, cujo custo será incluído no valor destacado para as áreas irregulares.
2. O comitê solicita que a Iguá traga na próxima reunião o projeto de Tempo Seco da Bacia da Muzema com a apresentação das travessias da lagoa para melhor entendimento.
3. Próxima reunião: 13/03 às 10h.

Encerrou-se a reunião às **11h45min**. A presente ata será disponibilizada na página da Rio-Águas na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

**Pelo Comitê Gestor:**

  
Tatiana Pinho Mattos  
Fundação RIO-ÁGUAS


  
Daniel Rienda  
Fundação RIO-ÁGUAS

  
Mariana Charles  
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI

  
Cláudia Almeida Pires  
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


  
Carlos Baars  
Secretaria Municipal de Habitação – SMH

  
Frederico Menezes Coelho  
AGENERSA

  
Angelo Rocha Oliveira  
AGENERSA










  
Rafael Genro Bilualba  
Iguá Saneamento

  
Lucas Arrosti  
Iguá Saneamento

  
Marcelo Curty  
Iguá Saneamento

**RIO-ÁGUAS  
DIRETORIA DE SANEAMENTO**

**Assunto:** Comitê Gestor Iguá Saneamento/Concessionários do Estado  
**Referência:** Decreto nº 51.102  
**Data:** 09/01/2025  
**Início:** 10:20  
**Término:** 11:45

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
CARLOS BAARS	SMH	ENGENHEIRO	carlosbaars@yahoo.com.br	
ANGELO ROCHA DE OLIVEIRA	AGENERSA	Fiscal de Câmara	arocha@agenersa.rs.gov.br	
Tatiana P. Mattos	Rio. Aguas DIS	Diretora	tatiana.mattos@prefeitura-rs.org.br	
MARIANA RUBERO CHARLES	SMI (CSO)	ASSESSORA/ENG. CIVIL	MARIANA.CHARLES.COO@GMAIL.COM	
Claudia Almeida Pinu	SMI (CSO - 2260)	gerente	claudia.pinu.cgo@gmail.com	
DANIEL JOSÉ R. MORAES DA SILVA	RIOAGUAS DEP	GERENTE	daniel.moraes.de@prefeitura.rj	
RAFAELE BILHALBA	IGUÁ	COORDENADORA	RAFAELE.BILHALBA@IGUASA.COM.BR	
Jucas Amosti	IGUÁ	Diretor de Operações	L.AMOSTI@IGUASA.COM.BR	
MARCELO CURTY	IGUÁ	GERENTE CAPEX	MARCELO.NETTO@IGUASA.COM.BR	
FREDERICO MONTEES COLNO	AGENERSA	ENFERMEIRO ANATOMISTA DO PATRIMÔNIO	fcolno@agenersa.rj.gov.br	