

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 10/01/2025
COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE
MAIS

Aos 10 dias de janeiro de 2025, às 09h20min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Márcio Vinícius Pinheiro, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico - SMDUE**; Angelo Rocha de Oliveira, pela **AGENERSA**; Daniel Gomes, pela **Zona Oeste Mais**; Luciana Moreira e Maria Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:


1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Ainda não houve retorno e está com o relator para análise.
 - Tatiana irá confirmar o envio do projeto da fase 3.
2. Quanto a dificuldade de cadastramento dos usuários:
 - ZOM fez um convênio com a Polícia Civil para entrada em áreas de risco e informa que tem dado resultado.
3. Largo do Correia: Daniel informa que na mobilização foi encontrada uma interferência com a adutora e que estão estudando uma solução pra conectar o sistema a ETE Areal.
4. Rua Marechal Falcão da Frota: Tatiana conversou com a nova gestão da fundação para tentar uma solução rápida pra essa questão.
5. Pousada dos Cavaleiros (água) Parque das Mangueiras/Travessa Humberto Teixeira (água e esgoto), Luciana informa que já foram celebrados os contratos entre a Rio+ e as empreiteiras para a expansão das obras iniciadas pela SMH dentro das áreas não urbanizadas.
6. Parque Real Murundu: a Rio+ ainda vai definir a contratação do empreiteiro e o escopo para atuação na área não urbanizada.
7. As inclusões relatadas nos itens 5 e 6 serão objeto de revisão do plano de ação da concessionária Rio+ e será reenviado para a AGENERSA. *em 1 semana a partir de hoje.*
8. Comunidades Santo André e 48: estão em fase de projeto com a SMI, e a Rio+ solicita realizar a execução das obras de água e esgoto.
 - Os projetos serão executados na íntegra pela SMI e posteriormente a Rio+ assumirá o escopo de água e esgoto.
 - Essa inclusão de demanda para Rio+ deverá ser enviada para a AGENERSA.
 - A princípio, a concessionária informa previsão para a obra em 2026.
9. BMO Loteamento Palmares/Jardim Gramado: Luciana informa que já celebrou o contrato com a empresa e a previsão de término é em 2026.
 - Angelo solicita realização de vistoria da AGENERSA na obra e a Rio+ indica data de fevereiro ou março.
10. Angelo solicita o envio das alterações das comunidades relatadas em ata sejam enviadas para a AGENERSA o mais breve possível.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Tatiana ficou de enviar o projeto da fase 3 para a Luciana.
2. Próxima reunião: 15/04/2025 às 9h.

Encerrou-se a reunião às **10h00min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Mariana Charles

Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars

Secretaria Municipal de Habitação - SMH


Márcio Vinícius Pinheiro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE


Angelo Rocha de Oliveira
AGENERSA


Luciana Moreira
Rio+ Saneamento


Maria Teresa Cordeiro
Rio+ Saneamento


Daniel Gomes
Zona Oeste Mais

**RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO**

Assunto: Comitê Gestor Rio Mais e ZOM (concessionárias do Estado)
Data: 10/01/2025
Referência: Decreto nº 51.102
Início: _____
Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Tatiana P. Mattos	Rio - Águas	Diretora	Tatiana.mattos@prefeitura.rio	[Assinatura]
Daniel GOMES	ZOM	G. EN G.	dGOMES@ZOMGESTORA.S.C.A.H	[Assinatura]
Márcio Vinícius Pinheiro	SMDU	Gerente - GMIU	marcio.pinheiro@prefeitura.rio	[Assinatura]
ANGELO ROCHA DE OLIVEIRA	AGENERSA	Fiscal de Câmara	angelorocha@aguas.rio.gov.br	[Assinatura]
EMILIOS BAARS	SUIT	ENFENTEIRO	emiliosbaars@vkhos.com.br	[Assinatura]
MARIA TERESA A. CORDEIRO	RIO + SANEAMENTO	GERENTE CADASTRO	TERESA.CORDEIRO@RIO-MAISSANEAMENTO.COM.BR	[Assinatura]
Luana Machado Moura	RIO + SANEAMENTO	COORDENADORA	luana.moura@aguas.rio.gov.br	[Assinatura]
MARILINA RIBEIRO CHARLES	SMI (CGO)	ASSESSORA / ENG. CIVIL	MARILINA.CHARLES.CCGO@GMAIL.COM	[Assinatura]

