

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 15/04/2025


COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 15 dias de abril de 2025, às 09h40min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento - SMDU**; Beatriz de Almeida Rocha, Frederico Menezes e Linara Fazolato, pela **AGENERSA**; Daniel Gomes e Daniela Rodrigues, pela **Zona Oeste Mais**; Luciana Moreira e Maria Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Ainda não houve retorno e está em análise com a Procuradoria.
2. Quanto a dificuldade de cadastramento dos usuários:
 - Daniel informa que foi realizada uma mobilização em Santa Cruz e Campo Grande em conjunto com a Light para cadastramento de novos usuários.
3. Largo do Correia: Daniel informa que aparentemente deverá ser implantada uma estação elevatória por ter encontrado rocha nas três tentativas de cruzamento na estrada do Mato Alto e estão executando projeto da estação elevatória para implantação.
4. Rua Marechal Falcão da Frota: Tatiana conversou com a nova gestão da fundação para tentar uma solução rápida para essa questão.
5. Pousada dos Cavaleiros (água): Luciana informa que as obras já foram concluídas e que está aguardando a Seconserva para o licenciamento dos boosters e a realização do cadastramento junto a ZOM. Processo de licenciamento n°
6. Parque das Mangueiras/Travessa Humberto Teixeira (água e esgoto): Luciana indica que as obras serão iniciadas ainda este mês e está aguardando a Seconserva para o licenciamento dos boosters. Processo de licenciamento n°
7. Parque Real Murundu: a Rio+ ainda não definiu a contratação do empreiteiro e o escopo para atuação na área não urbanizada.



- 
8. As inclusões relatadas nos itens 5, 6, 9 foram objeto de revisão do plano de ação da concessionária Rio+ e foram enviadas para a AGENERSA. Processo n°
 9. Comunidades Santo André e 48: estão em fase de projeto com a SMI, e a Rio+ solicita realizar a execução das obras de água esgoto.
 - Os projetos serão executados na íntegra pela SMI e posteriormente a Rio+ assumirá o escopo de água e esgoto.
 - A princípio, a concessionária informa previsão para a obra em 2026.
 10. BMO Loteamento Palmares/Jardim Gramado: Luciana informa que já iniciou as obras no loteamento e a previsão de término é em 2026.
 - Frederico informa que a vistoria não foi realizada e que irão reagendar.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Teresa vai enviar o protocolo do DPA para Rio-Águas quanto as obras do Jardim Maravilha.
2. Próxima reunião: 10/07/2025 às 10h.

Encerrou-se a reunião às **10h20min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:




Tatiana Pinho Mattos

Fundação Rio-Águas



Carlos Baars

Secretaria Municipal de Habitação – SMH



André Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU

Beatriz de Almeida Rocha
Beatriz de Almeida Rocha

AGENERSA

Frederico Menezes

Frederico Menezes

AGENERSA

Daniel Gomes

Daniel Gomes

Zona Oeste Mais

Luciana Moreira
Luciana Moreira

Rio+ Saneamento

Linara Fazolato
Linara Fazolato

AGENERSA

Daniela Rodrigues

Daniela Rodrigues

Zona Oeste Mais

Maria Teresa Cordeiro
Maria Teresa Cordeiro

Rio+ Saneamento

**RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO**

Assunto: _____

Referência: _____

Data: _____

Início: 09:40

Término: 10:20

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Daniela Rodrigues	ZOMT	Especialista	danielar@zomtas.mais.com.br	<i>[Signature]</i>
Da NIEL GOMES	ZOMT	CON. CNB	dgomis@zomtas.mais.com.br	<i>[Signature]</i>
Beatriz de Almeida Rocha	AGENERSA	Especialista em Regulação	balmech@agenersa.rj.gov.br	<i>[Signature]</i>
LINARA FAZOLATO	AGENERSA	ASSISTENTE	lfazolato@agenersa.rj.gov.br	<i>[Signature]</i>
ANDRÉ PEIXOTO	FERT/SMAU	COORDENADOR	ANDRE.PEIXOTO@PREFEITURA.RJ	<i>[Signature]</i>
Carlos Barros	SMT	Engenheiro	CarlosBarros@SMAU.Coa.RJ	<i>[Signature]</i>
Tatiana Mattos	Rio - Águas	Diretora	Tatiana.Mattos@prefeitura-rj.rj	<i>[Signature]</i>
MARIA TERESA CORDEIRO	RIO + SANEAMENTO	GERENTE LICENCIAMENTO	TERESA.CORDEIRO@RIOEASANEAMENTO.RJ.RJ	<i>[Signature]</i>
Auciano Machado Jucine	RIO + SANEAMENTO	Coordenador	lucione.machado@rioemais.com.br	<i>[Signature]</i>
FABRÍCIO MENEZES COELHO	ABEJASA	COORDENADOR DO PROJETOS	fabricao.coelho@agencia.rj.gov.br	<i>[Signature]</i>