



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 10ª Reunião do Comitê de Construção
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 30/07/2014 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Edson Mendonça	RIO-ÁGUAS- PRE/DIS	Diretoria de Saneamento	edsonbm@pcrj.rj.gov.br	
Rogério Costa de Freitas Silva	RIO ÁGUAS/PRE/DIS/G FT	Gerente de Fiscalização Técnica	rogeriocfsilva@gmail.com	
Luis Cobra	CGO	Gerente de Obras	cobra.pcrj@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET RIO	Ass. Técnico	Jorge.pinheirojr@gmail.com	
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	Samuel.jesus.egp@gmail.com	
Durval Alves Mello Neto	Casa Civil	Assessor	mellodurva@yahoo.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Obras	psales@fozaguas5.com.br	
Tatiana Pinho Mattos	RIO- ÁGUAS/PRE/DIS/G RNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	
Ricardo José de Souza	CVL/EGP	AGPM	Ricardo.souza.egp@gmail.com	
Lideo Peixoto Valle	PCRJ/SECONVER VA	ENGENHEIRO	Lideo.seconserva@yahoo.com.br	
Andre Bonel	PCRJ/SECONVER VA	ENGENHEIRO	Andrebonel.pcrj@hotmail.com	
Rosimeri Neves	Cet-rio	Ass. Especial	Rosimeri.cetrio@gmail.com	
Mauricio Monteiro	Cet-rio	Engenheiro	mauriciomonteiro@hotmail.com	
Leonardo Righetto	FOZ ÁGUAS 5	Dirçtor eng-op	lrighetto@fozaguas5.com.br	
Rodrigo Jurdi Guimarães	FOZ ÁGUAS 5	Resp. Engenharia	jurdi@fozaguas5.com.br	
Claudio Guilherme	FOZ ÁGUAS 5	Gerente	claudiomartins@fozaguas5.com.br	
Gabriel Roberti	FOZ ÁGUAS 5	Gerente	gabrielroberti@fozaguas5.com.br	
Fredy Brito	FOZ ÁGUAS 5	Obras	fredybrito@fozaguas5.com.br	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 03/10/14.
- b. Local: Sede da Foz Águas 5.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros.
- b. A Concessionária deverá apresentar à Rio-Águas o Relatório de Atividades contendo maiores informações, também em via digital.



Assuntos Tratados:

- 1. Cronograma das Obras:** Paulo (Foz Águas 5) iniciou a reunião remetendo-se a ata anterior, comentando acerca do pedido de excepcionalidade em relação a resolução 07 da SECONSERVA. Edson informou que esse assunto será discutido na Reunião do Comitê de Gestão. Rodrigo Jurdi (Foz Águas 5) ratificou o compromisso da Concessionária com o Programa Asfalto liso. Paulo (Foz Águas 5) aproveitou a abertura da reunião para posicionar os presentes acerca do cronograma de obras e do compromisso da Concessionária com a área olímpica.
- 2. Licenciamento por sub-bacia:** Paulo (Foz Águas 5) informou sobre o andamento dos licenciamentos, agora feitos por sub-bacias, aproveitando para informar que em meados de 2015 a Concessionária terá obtido todas as licenças necessárias. Edson (Rio Águas) questionou sobre a celeridade dos processos. Paulo (Foz Águas 5) informou que os mesmos têm tramitado de acordo com o cronograma, ressaltando a boa parceria da Concessionária com os outros setores da Prefeitura envolvidos no processo, como a DAN (Rio Águas), SECONSERVA e CET-RIO.
Paulo (Foz Águas 5) lembrou que o licenciamento na SMAC é feito por sistema e que a Concessionária já possui a Licença Ambiental para o Sistema Marangá.
- 3. Licenciamento das Elevatórias:** Paulo (Foz Águas5) solicitou apoio à Edson para a autorização de uso do terreno para construção das elevatórias, informando que as mais urgentes encontram-se em praças públicas, informando que a autorização é peça fundamental para o reembolso da Caixa Econômica Federal. Lídeo (SECONSERVA) se prontificou a fornecer o contato do profissional responsável da Fundação Parques e Jardins para Daniela (Foz Águas 5). Rodrigo Jurdi (Foz Águas5) posicionou os presentes sobre a solicitação que fora feita Secretaria de Educação para construção da elevatória MG10 no CIEP, pontuando o benefício público, as questões de segurança, mal cheiro e outras dúvidas esclarecidas em reunião com Iara, profissional da Secretaria de Educação designada para o caso.
- 4. Contratação das Empresas :** Paulo (Foz Águas 5) informou o status das contratações das empresas, informando acerca das bacias contempladas e empresas já contratadas. Edson (Rio Águas) lembrou a necessidade de um trabalho socio-educacional bem feito transmitindo a população a necessidade de ser feita a ligação domiciliar.
- 5. Recomposição do Pavimento:** Freddy (Foz Águas 5) informou o andamento da pavimentação asfáltica, informando os percentuais já executados e a executar.
- 6. Ligações Prediais:** Tatiana (Rio Águas) questionou Cobra (CGO) como eram feitas as ligações nas Obras do Bairro Maravilha, o mesmo informou que as ligações domiciliares eram executadas dentro do lote e que o morador já recebia conectado. O contrato da Concessionária não contempla a ligação domiciliar, Edson (Rio Águas) sugeriu que a sub-bacia DO1 fosse exemplo na questão.

7. Entrega do Relatório de Atividades: Paulo (Foz Águas5) informou que o site está reformulando e que nele serão incluídos alguns relatórios acerca do andamento das obras na área da AP5. Edson (Rio Águas) pontuou sobre a necessidade de uma ferramenta de gestão via web para fiscalização. Tatiana (Rio Águas) ponderou sobre a falta de informações contidas no Relatório de Atividades entregue pela Concessionária e solicitou que o mesmo fosse enviado à outros setores da Prefeitura, aumentando a rede de informações sobre a concessão na área da AP5. Leonardo Righetto (Foz Águas5) reiterou que o site está sendo reformulado, informando que o mesmo será mais atrativo ao cidadão e que conterà o trabalho realizado pela Concessionária.

