



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 28ª Reunião do Comitê de Construção
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 17/05/2017 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	FOZ ÁGUAS 5	Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Obras	dmoura@fozaguas5.com.br	
Maria Teresa Cordeiro	FOZ ÁGUAS 5	Projetos	teresacordeiro@fozaguas5.com.br	
Laura Von Shilgen	FOZ ÁGUAS 5	Planejamento	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Cristiane Dutra	RIO-ÁGUAS	Arquiteta	cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Luciene Velasques	CEDAE	Licenciamento	luciene-velasques@cedae.com.br	
Rosamary Mendes Raimundo	CEDAE	Assistente Operacional	rosemariyaimundo@cedae.com.br	
Rafael Rangel Barboza	SECONSERMA	Gerente	rafaelrb.pcrj@gmail.com	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERMA	Assessor Subsec	lideo.seconserva@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Luis Cobra <i>Rodrigo</i>	CGO	Gerente	cobra.pcrj@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET-RIO	Planejamento	jorge.pinheirojr@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 12/07/2017
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. A Foz Águas 5 deverá enviar o cronograma, com legenda, das obras de 2017 para os membros do Comitê de Construção.
- b. Lideo (Seconserma) irá verificar junto ao IPP a situação atual do Sistema Geovias.



SmTP

Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Daniel (Foz Águas 5) informa que a obra do sifão MG11.1 foi concluída. Daniel informa que na data de hoje a Av. Marechal Fontenelle foi liberada para tráfego. Lideo (Seconserma) questiona a condição de pavimentação das ruas do entorno e Daniel informa que não apresentaram problemas, uma vez que as Ruas Almeida e Souza e Carinhonha já suportam um grande número de tráfego de veículos. Daniel informa que a EEMG02 encontra-se em carga. Eduardo (Rio-Águas) pontua que a mesma atende a uma parte da Comunidade do Batam e questiona se houve adesão à ligação por parte da população, pontuando que nem sempre a população está disposta a se legalizar. Daniel informou que a equipe de comunicação e sustentabilidade da Concessionária vem atuando dentro da comunidade. Daniel informou também a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 217 km;
 - Coletor Tronco: 21 km;
 - Estações Elevatórias: 14
 - Linha de Recalque: 4.4 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 11
 - Ligações: 28 mil.
- 2. Obras previstas 2017:** Daniel informa que nos próximos 3 meses a Concessionária irá atuar nas sub-bacias GC02 e MG12, iniciando pela Av. Brasil. Eduardo questiona se já há previsão de término na obra na Rua Olímpia Esteves e Daniel informa que até o final da semana a mesma já terá sido concluída, pontuou que a demora se deve a ocorrência de rocha na via.
- 3. PV 66:** Não houve alteração desde a última reunião, quando Fernanda (Rio-Águas) informou que a Rio-Águas enviará um ofício à Concessionária informando a retomada das obras de drenagem no local para que a Concessionária conclua as obras do referido PV na profundidade adequada.
- 4. Sistema Geovias:** Lideo comenta que o sistema continua apresentando problemas e que irá verificar junto ao IPP o status do mesmo.
- 5. Interface Obras Cedae:** Daniel informou que o reparo da adutora localizada na Rua Professor Carlos Wenceslau ainda não havia sido realizado pela Cedae. Rosemary informou que não há licença para realização do reparo, uma vez que pelas normas de licenciamento vazamentos não aparentes não se caracterizam como reparo de emergência. Daniela (Foz Águas 5) informa que a Concessionária possui licença para a rua e que a Cedae não necessitaria emitir uma nova licença, uma vez que o Poder Público já autorizou a escavação da vala no logradouro. Lideo informou que a CEDAE não utiliza como rotina os procedimentos de reparos de emergência, mas que no caso, pela dimensão da intervenção, haveria sim necessidade de uma licença mesmo que programada através da SC/COR-VIAS



BMTA

Teresa (Foz Águas 5) acrescenta que as tratativas para o reparo vêm ocorrendo desde junho de 2016 e que até o momento, não houve solução por parte da Cedae, apesar das vistorias conjuntas realizadas no local.

- 6. ETE Vila Kennedy:** Teresa informa que o processo encontra-se em andamento na Subsecretaria de Meio Ambiente.



3 mtep