

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 24ª Reunião do Comitê de Projetos
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 19/12/2017 Início: 10h00min.

Participantes	Órgão	Cargo	Email	Rubrica
Alan Lopes Nóbrega	Rio-Águas	Assistente		
Alexandre Bianchini	Zona Oeste Mais Saneamento	Diretor de Engenharia e Operações	alexandre.bianchini@zonoestemais.com.br	
Ana Carla Prado	Casa Civil	Gerente	anaprado.pcrj@gmail.com	
Betânia Muniz	Zona Oeste Mais Saneamento	Engenheira	betaniamuniz@zonoestemais.com.br	
Glaucia F. Macedo	CEDAE	Assessora Técnica	glauciamacedo@cedae.com.br	
Maria Teresa Andrade Cordeiro	Zona Oeste Mais Saneamento	Coordenadora de Projetos	teresacordeiro@zonoestemais.com.br	
Paulo Luis da Fonseca	Rio-Águas	Gerente – DIS	pfonseca13@gmail.com	
Robson França	SMUIH	Assessor	robinho.robinhofranca@gmail.com	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 13/03/2018 (terça-feira) às 10h.
- b. Local: Sede da Fundação Rio-Águas (FRA).
- c. Convocação: será feita pela Zona Oeste Mais Saneamento.

2. Documentos a serem enviados:

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros;
- b. A Zona Oeste Mais Saneamento deverá enviar a Ata da última reunião, devidamente assinada, à todos os membros;

3. Ações principais a serem tomadas:

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento enviará para a Rio-Águas shape contendo a localização das residências localizadas nas Ruas Recife e Petrópoles cujos moradores não se interligaram à rede separador absoluto implantada pela concessionária.

4- Assuntos Tratados

Comentários Iniciais: Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) iniciou a reunião com uma apresentação sobre a concessionária conforme solicitação feita pelos membros do comitê durante a 23ª Reunião do Comitê de Projetos. Foram apresentados os investimentos feitos pela concessionária na Área de Planejamento 5, os serviços de Manutenção e os trabalhos sociais desenvolvidos pela Zona Oeste Mais Saneamento. Durante a apresentação Ana Clara (Casa Civil) comentou sobre a possibilidade de inclusão da concessionária nos projetos desenvolvidos pela prefeitura do município.

- **Cadastro de BMOs**

A Zona Oeste Mais Saneamento encaminhou à Fundação Rio-Águas, através do ofício FAB-FRA 0122/2013, planilha resumo contendo a análise da situação cadastral dos empreendimentos BMO informados pela Prefeitura através do Ofício 425/17 RIO-ÁGUAS/PRE.

Cobra comentou que algumas das pendências informadas pela concessionária relativas aos BMOs não se aplicam, e citou o exemplo do BMO Village das Palmeiras. Segundo Cobra o BMO não possui um sistema de tratamento final, assim como a maioria dos empreendimentos cujo órgão público solicita a inclusão no cadastro da concessionária. Cobra acrescentou que os empreendimentos BMO são, em geral, implantados em áreas sem urbanização por isso existe uma dificuldade de interligação à rede de esgotamento sanitário implantada pela concessionária. Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) complementou que a dificuldade de destinação final se dá pois a concessionária está desobrigada de investir em áreas sem pavimentação, logo a maioria das áreas não são atendidas de esgoto.

Após solicitação de Paulo (Rio-Águas) Glaucia (CEDAE) enviará o resumo dos empreendimentos BMO que já solicitaram DPA – Declaração de Possibilidade de Abastecimento – à CEDAE.

Paulo sugeriu que seja agendada uma reunião específica para o tratamento do assunto, e a data será informada via e-mail.

- **ETE Campo Grande:** Paulo (Rio-Águas) informou que obteve a certidão de ônus reais relativa ao terreno pretendido para a implantação da ETE Campo Grande, acrescentou ainda que após tramitação o processo de reintegração de área seguiu para a SMCMA e

aguarda a elaboração de parecer. Robson (SMUIH) verificará o status do processo e informará sobre o status do processo.

- **Diretrizes para aprovação de novos empreendimentos pela Concessionária:** Não houve novas contribuições sobre o assunto.
- **Geovias:** Não houve novas contribuições sobre o assunto.
- **Cadastro de rede de água:** Até a data da reunião a concessionária não recebeu resposta da Cedae, formalizando as condições necessárias a aquisição do cadastro e reitera que o referido cadastro seja disponibilizado no Geovias para consulta.
- **Apresentação das Áreas Inelegíveis:** Na 22ª Reunião do Comitê de Projeto foi apresentado o mapa de áreas inelegíveis aprovado pela Rio-Águas. Sobre o assunto, Paulo informou que a Zona Oeste Mais Saneamento apresentou o relatório de apuração de metas contratuais e comentou ainda que a Rio-Águas abriu processo regulatório relativo à apuração de metas quinquenais no qual a questão será analisada. Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) pontuou que a metodologia e o resultado do estudo de áreas inelegíveis já fora objeto de aprovação pela Rio-Águas.
- **ETE Vila Kennedy:** Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) informou que a licença para ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos de Vila Kennedy foi concedida.
- **Plano de Prestação de Serviços (2017-2020)** – Paulo reforçou a necessidade de apresentação, por parte da Zona Oeste Mais Saneamento, de um cronograma que abranja todo o período de concessão. Segundo Paulo, o cronograma apoiaria as secretarias nas respostas aos questionamentos recebidos do Ministério Público e auxiliaria no planejamento de intervenções da Prefeitura. Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) informou que o planejamento de obras está sujeito a mudanças por razões de ordem técnica e que a Zona Oeste Mais Saneamento vem apresentando as informações conforme expresso no Contrato de Concessão (Plano de Prestação de Serviços) que é apresentado de 4 em 4 anos.

Alexandre Bianchini (Zona Oeste Mais Saneamento) afirmou que a concessionária encaminhará o planejamento temporal de investimentos, e pontuou que o planejamento pode sofrer alterações ao longo da execução das obras/investimentos, tendo em vista tratar-se de planejamento sujeito a readequações, modificações ou adaptações, para o

cumprimento das metas contratuais por parte da Concessionária, que tem a prerrogativa de administrar e selecionar os meios que serão utilizados para alcançar as referidas metas).

- **Desvio do Rio Catarino entre as Ruas Recife e Petrópolis** – Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) apresentou as medidas tomadas pela concessionária e informou que todos os moradores foram renotificados quanto à necessidade de interligação, tendo sido obtida uma taxa de adesão de 47%. Paulo solicitou que seja enviado o shape contendo a localização dos clientes das ruas Recife e Petrópolis para que sejam tomadas medidas acerca dos moradores que não se interligaram à rede separador absoluto.
- **Possibilidade de inclusão do Caminho do Telégrafo no PPS 2** - Paulo informou que foi enviado ofício, FRA-FAB 700/2017, à Zona Oeste Mais Saneamento solicitando a inclusão do Caminho do Telégrafo nas áreas com previsão de investimentos do PPS 2 (2017-2020). Teresa (Zona Oeste Mais Saneamento) informou que tão logo o ofício seja recebido pela concessionária será respondido e encaminhado ao solicitante.