


ATA DE REUNIÃO

Assunto: 26ª Reunião do Comitê de Projetos
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 13/06/2018 Início: 10h00min.

Participantes	Órgão	Cargo	Email	Rubrica
Alan Lopes Nóbrega	Rio-Águas	Assistente	alnobrega.pcrj@gmail.com	
Edson Mendonça	Casa Civil	Assessor	ebmbarros@gmail.com	
Gláucia Alves F. Macedo	CEDAE	Assessora Técnica	glauciamacedo@cedae.com.br	
Maria Teresa Andrade Cordeiro	F.AB Zona Oeste S.A.	Coordenadora de Projetos	teresacordeiro@zonoestemais.com.br	
Paulo Luis da Fonseca	Rio-Águas	Gerente – DIS	pfonseca13@gmail.com	
Luis Cobra	CGO	Gerente	cobra.pcrj@gmail.com	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 10/10/2018 (quarta-feira) às 10h.
- b. Local: Sede da Fundação Rio-Águas (FRA).
- c. Convocação: será feita pela Zona Oeste Mais Saneamento.

2. Documentos a serem enviados:

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros;
- b. A Zona Oeste Mais Saneamento deverá enviar a Ata da última reunião, devidamente assinada, à todos os membros;

3. Ações principais a serem tomadas:

- a. A Zona Oeste Mais Saneamento disponibilizará os arquivos da ETE Vila Kennedy no Citadon.



4- Assuntos Tratados

- **ETE Campo Grande:** Paulo (Rio-Águas) informou que o processo tramitou na SUBMA, na SMUIH (Urbanismo) e na SPA/SMF (Patrimônio). O processo se encontra no Gabinete Presidência da Rio-Águas para posterior envio a Casa Civil para avaliação do Sr. Prefeito sobre a pertinência da declaração de Utilidade Pública, com vistas a desapropriação da área.
- **Geovias:** Não houve novas contribuições sobre o assunto.
- **Apresentação das Áreas Inelegíveis:** O assunto está sendo rediscutido entre a Concessionária e a Fundação Rio-Águas.
- **ETE Vila Kennedy:** Teresa (F.AB. Zona Oeste S.A) informou que está sendo contratada a empresa que será responsável pelas obras civis.
- **Plano de Prestação de Serviços (2017-2020)** – Teresa (F.AB. Zona Oeste S.A.) informou que o cronograma está em elaboração e será oportunamente encaminhado à Rio-Águas.
- **Desvio do Rio Catarino entre as Ruas Recife e Petrópolis** – A relação foi encaminhada através da ATA da 25ª Reunião do Comitê de Projetos.
- **Possibilidade de inclusão do Caminho do Telégrafo no PPS 2** – A Concessionária já encaminhou a resposta ao Ofício da Rio-Águas.
- **Avaliação da localização da ETE Bangu.** Edson(Casa Civil) informa que há discrepâncias nos registros de limites do território municipal nessa região, e trará informações sobre o assunto.
- **Citadon.** Alan (Rio-Águas) solicita a disponibilização dos projetos da ETE Vila Kennedy no Citadon, bem como do Estudo de Concepção inicial e de eventual atualização.Teresa (F.Ab. Zona Oeste S.A.) informa que não houve atualização do Estudo de Concepção.
- **Disponibilização do cadastro no GEOVIAS.** Teresa informa que o material está sendo atualizado mas ainda não foi enviado.



- SIURB. Alan informa que conforme reunião sobre os modelos de dados, a Rio-Águas enviará ofício detalhando as informações que são jecessárias à inclusão no SIURB. Em princípio, as informações do GEOVIAS.
- Paulo (Rio-Águas) solicita que a concessionária apresente o planejamento para elaboração e apresentação dos projetos executivos que integram a área do PPS2.
- ETE Santa Cruz. Teresa (F.AB. Zona Oeste S.A.) solicita que sejam encaminhados *as built* atualizado das obras da ETE Santa Cruz. Solicita, ainda, cópia do processo de financiamento das obras da ETE junto a CAIXA, de forma a que estas informações sirvam de base à solicitação de financiamento de obras complementares por parte da Concessionária.

PA. /m-