

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 10/07/2025

COMITÊ GESTOR - ÁGUAS DO RIO

Aos 10 dias de julho de 2025, às 15h10min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Fabio Gomes Pinheiro, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Ricardo Mattos e Felipe Cordeiro Pereira, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU**; Adriana Vial, pelo **Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP**; Ataíde Teixeira e Beatriz de Almeida Rocha, pela **AGENERSA**; Guilherme Campos e Mariana Patricio, pela **Águas do Rio**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. DPA e DPE: Águas do Rio contratou empresa específica para o gerenciamento dessas demandas. Mariana será o ponto focal.
 - Mariana Patricio informa que priorizou as demandas públicas e está conseguindo encaminhar com a necessidade de implantação do contêiner temporário do tratamento quando a comunidade necessita de retaguarda. A Águas do Rio irá operar os contêiners. EGEA informa que a SMH está avaliando qual tipo de dispositivo será utilizado.
 - Cariri – Penha: a área de reservação ainda está sendo estudada pela concessionária para atender a demanda da comunidade.
2. Guilherme deixou uma apresentação sobre o planejamento de 2025 e 2026 das áreas que irão entrar, tanto de água quanto de esgoto para avaliação do Comitê.
 - Guilherme informa que a obra de esgoto do coletor tronco da Maré já foi iniciada.
3. Obras executadas, em andamento e a iniciar:
Executadas:
Complexo da Serrinha
Complexo do Urubu
Complexo do Fubá Campinho

Em andamento:
Morro da Pedreira
Morro da Lagartixa
Quitanda
Jorge Turco: recuperação do reservatório concluída
Proença Rosa
Manguinhos
Complexo do São Carlos – morro do querosene: recuperação do reservatório concluída

A iniciar:

Complexo de Acari
Praia da Rosa
Morro do Dendê
Guarabu


4. Comunidade do Jamelão: Guilherme informa que assim que a SMH tiver concluído o projeto, a concessionária iniciará a intervenção na comunidade. Quanto ao reservatório, a Águas do Rio já realizou o levantamento e estão aguardando o relatório para enviar para a SMH quanto a possibilidade de colocá-lo em carga.
5. AGENERSA informa ainda não ter recebido os projetos referentes às AINUS, ressaltando ser de extrema importância para validação do investimento.
6. Fábio solicita o projeto do CTS do Rio Calogi para a concessionária a fim de embasar a análise para retaguarda de esgoto da obra da CGO.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Casas construídas em cima das adutoras: Águas do Rio irá encaminhar o trabalho da localização das adutoras para todos do Comitê via e-mail.
2. Próxima reunião: 04/09/2025 às 16:00h.

Encerrou-se a reunião às **15h45min**. A presente ata será publicada na página da Rio- ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos

Fundação RIO-ÁGUAS



Fabio Gomes Pinheiro

Coordenadoria Geral de Obras-CGO/SMI




Ricardo Mattos

Secretaria Municipal de Habitação – SMH



Felipe Cordeiro Pereira

Secretaria Municipal de Habitação – SMH




André Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU



Adriana Vial

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP




Ataíde Teixeira

AGENERSA



Beatriz de Almeida Rocha

AGENERSA



Guilherme Campos

Águas do Rio





Mariana Patricio

Águas do Rio

1 4 1

RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto:	Data:
Referência:	Início:
	Término:

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
FELIPE CORDEIRO PEREIRA	SMH	CERENTE	SMH.FELIPE@GMAIL.COM	
RICHARDO J. A. MATTOS	SMH	Ass	RICHARDO.MATTOS@PREFEITURA.RIO	
Tatiana Mattos	Rio Aguas	Diretora	tatiana.mattos@prefeitura.rio	
FABIO GOMES PINHEIRO	SMI	ASSISTENTE	FABIO.PINHEIRO.PERJO@GMAIL.COM	
Beatriz de Almeida Rocha	ABENERSA	Especialista em Reg.	beatriz.rocha@abener.sa.gov.br	
ATAÍDE TEIXEIRA	ABENERSA	ESPECIALISTA EM REG.	ataide@abener.sa.gov.br	
GUILHERME CAMPOS	AGUAS DO RIO	DIRETOR	GUILHERME.CAMPOS@AGUASDO.RIO.GOV.BR	
MARIANA L. PATRICIO	AGUAS DO RIO	GERENTE PROJETOS	MARIANA.LACERDA@AGUASDO.RIO.GOV.BR	
ANDRÉ PEIXOTO	SMIDU	COORDENADOR	ANDRÉ.PEIXOTO@PREFEITURA.RIO	
ADRIANA VIAL	IPP	GERENTE	adriana.vial@prefeitura.rio	