


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/09/2025

COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 11 dias de setembro de 2025, às 14h15min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU**; Fábio Pinheiro, pela **Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI**; Vânia Amorim, pelo **Instituto Pereira Passos – IPP**; Daniel Gomes e Daniela Rodrigues, pela **Zona Oeste Mais**; Luciana Moreira, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Ainda não houve retorno e está em análise com a Procuradoria.
2. Largo do Correia: Daniel informa que aparentemente deverá ser implantada uma estação elevatória por ter encontrado rocha nas três tentativas de cruzamento na estrada do Mato Alto e estão executando projeto da estação elevatória para implantação.
 - Daniel informa que a obra ainda não foi executada.
3. Rua Marechal Falcão da Frota: Tatiana conversou com a nova gestão da fundação para tentar uma solução rápida para essa questão.
4. Pousada dos Cavaleiros (água): Luciana informa que as obras já foram concluídas e ainda está negociando com os moradores para a implantação dos boosters.
5. Parque das Mangueiras/Travessa Humberto Teixeira (água e esgoto): Luciana indica que as obras serão iniciadas ainda este mês e está aguardando a Seconserva para o licenciamento dos boosters.
 - Luciana informa que as obras foram iniciadas, no entanto está sendo negociada com os moradores a localização do booster da Travessa Humberto Teixeira.
6. Parque Real Murundu: SMH irá verificar o cronograma da obra. Rio+ indica possibilidade de intervenção para 2026.
7. As inclusões relatadas nos itens 5, 6, 9 foram objeto de revisão do plano de ação da concessionária Rio+ e foram enviadas para a AGENERSA.
 - Ainda não houve retorno da AGENERSA.



8. Comunidades Santo André e 48: estão em fase de projeto com a SMI, e a Rio+ solicita realizar a execução das obras de água esgoto.
 - Os projetos serão executados na íntegra pela SMI e posteriormente a Rio+ assumirá o escopo de água e esgoto.
 - A princípio, a concessionária informa previsão para a obra em 2026.
9. BMO Loteamento Palmares/Jardim Gramado: Luciana informa que já iniciou as obras no loteamento e a previsão de término é em 2026.
 - Frederico informa que a vistoria não foi realizada e que irão reagendar.
 - Fábio consultou a DPE e não está indicando uma condução para tratamento. A ZOM vai avaliar a possibilidade de incluir a vazão na rede existente de Jardim Palmares com tratamento nesta ETE.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Tatiana fará um ofício para a ZOM para ligação do Largo do Correia na ETE Areal na elevatória e para a realização do reparo da interferência na Rua Marechal Falcão da Frota.
2. A ZOM vai avaliar a possibilidade de incluir a vazão na rede existente de Jardim Palmares com tratamento nesta ETE.
3. Próxima reunião: 15/01/2026 às 10h.


Encerrou-se a reunião às **15h00min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet, e o aviso de disponibilidade da Ata será publicado no D.O. Rio. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.


Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação Rio-Águas


Carlos Baars

Secretaria Municipal de Habitação – SMH






André Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU



Fábio Pinheiro

Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI



Vânia Amorim

Instituto Pereira Passos – IPP



Luciana Moreira

Rio+ Saneamento



Daniel Gomes

Zona Oeste Mais



Daniela Rodrigues

Zona Oeste Mais

**RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO**

Assunto: Reunião Comitê Gestor

Referência:

Data: 11/09/2025

Início: _____

Término: _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Tatiana Mattos	F. Rio - Águas	Diretora	Tatiana.mattos@prefeitura.rio	
Sônia Amorim	IPP	GEÓGRAFA (SIC)	VRANIA REGINA@PREFEITURA.RIO	
Domínia Rodrigues	ZOMS	ADV.	dominia@zonaonemaisombra.com.br	
Carlos Brandt	SMTA	deformação	carlosbrandt@prefeitura.rio	
Daniel Gomes	ZOMS	GEN. ÚNICO	danielgomes@zonaonemaisombra.com.br	
Quiana	RJO +	coordenadora	quiana.mattos@zonaonemaisombra.com.br	
André Feixoto	SMDU	COORDENADOR	andree.feixoto@prefeitura.rio	
FABIO G. PINHEIRO	SMT/CGO	SUB GERENTE	FABIO.PINHEIRO.PE@ZONAONEMAISOMBRA.COM.BR	

