


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 15/01/2026

COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 15 dias de janeiro de 2026, às 10h15min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento - SMDU**; Adriana Vial, pelo **Instituto Pereira Passos - IPP**; Angelo Rocha de Oliveira, pela **AGENERSA**; Daniel Gomes e Daniela Rodrigues, pela **Zona Oeste Mais**; Teresa Cordeiro, pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Teresa informa que na revisão do plano de ação entregue para a AGENERSA, já houve a orientação da agência para a retirada dos loteamentos irregulares, sendo incluído apenas as áreas do SABREN.
 - O IAI (Indicador de Áreas Irregulares), previsto no contrato do Estado, está sendo calculado pela Rio+. Para o cálculo anual, está pendente a aprovação do denominador (orçamentos totais), para posterior envio a Agenera.
2. Rio+ informa que os cadastros da AP5 estão sendo atualizados mensalmente no GEOVIAS.
3. Largo do Correia: Daniel informa que aparentemente deverá ser implantada uma estação elevatória por ter encontrado rocha nas três tentativas de cruzamento na estrada do Mato Alto e estão executando projeto da estação elevatória para implantação.
 - Daniel informa que a obra ainda não foi executada.
4. Pousada dos Cavaleiros (água): Rio+ informa que as obras já foram concluídas e ainda está negociando com os moradores para a implantação dos boosters.
5. Parque das Mangueiras/Travessa Humberto Teixeira (água e esgoto): Rio+ indica que as obras serão iniciadas ainda este mês e está aguardando a Seconserva para o licenciamento dos boosters.
 - Rio+ informa que as obras foram iniciadas, no entanto está sendo negociada com os moradores a localização do booster da Travessa Humberto Teixeira.



6. Parque Real Murundu: SMH irá verificar o cronograma da obra. Rio+ indica possibilidade de intervenção para 2026.
 - SMH informa que a obra está suspensa e tem a previsão de ser retomada a partir de março.
7. O plano de ação do orçamento na revisão 2 encontra-se em análise na AGENERSA, incluindo as intervenções conjuntas com a Prefeitura. A AGENERSA ainda não tem prazo para essa avaliação.
8. Comunidades Santo André e 48:
 - Os projetos serão executados na íntegra pela SMI e posteriormente a Rio+ assumirá o escopo de água e esgoto.
 - A princípio, a concessionária informa previsão para a obra em 2026.
9. BMO Loteamento Palmares/Jardim Gramado: Rio+ informa que já iniciou as obras no loteamento e a previsão de término é em 2026.
 - Frederico informa que a vistoria não foi realizada e que irão reagendar.
 - Em vistoria conjunta entre a ZOM e a SMI, foi identificado o PV para deságue com condução para tratamento na ETE Jardim Palmares.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. Tatiana fará um ofício para a ZOM para ligação do Largo do Correia na ETE Areal na elevatória.
2. Próxima reunião: 16/04/2026 às 10h.

Encerrou-se a reunião às **11h00min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos


Fundação Rio-Águas


Carlos Baars

Secretaria Municipal de Habitação – SMH


André Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU





Adriana Vial

Instituto Pereira Passos – IPP

Angelo Rocha de Oliveira

AGENERSA



Teresa Cordeiro

Rio+ Saneamento



Daniel Gomes

Zona Oeste Mais



Daniela Rodrigues

Zona Oeste Mais

RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto:

Referência:

Data: 15/01/2016
Início: 10:15
Término: _____

Participantes	Órgão	Telefone	E-mail	Rubrica
TERESA CORDEIRO	RIO SANEAMENTO	(21) 98725-1101	TERESA.CORDEIRO@RIOAISSAE-AM.RIO	
ANDRÉ REIXENTO	SMD	(21) 99985010	ANDRE.REIXENTO@PREFEITURA.RIO	
CARLOS BARRA	SMH	988182917	carlosbarras@YAHOO.COM.BR	
Angela Kaela de Oliveira	AGENERSA	21 989858756	angelakaela@genera.rj.gov.br	
DAVID GOMES	ZCM	21.99985.1623	dcomos@zcm.rio.rj.gov.br	
Daniela Rodrigues	ZOH	21.972201021	daniela@zoh.rio.rj.gov.br	
Tatiana P. Mattos	Rio Águas	21.9987519111	tatiana.mattos@prefeitura.rj.gov.br	
ADRIANA VIAL	IRP	21 999188419	adriana.vial@prefeitura.rj.gov.br	



RIO-ÁGUAS

Assunto:	
Referência:	
Data:	
Início:	
Término:	

[illegible]