



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 16/04/2026

COMITÊ GESTOR - RIO+ SANEAMENTO E ZONA OESTE MAIS

Aos 16 dias de abril de 2026, às 10h15min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU**; Fábio Pinheiro e Ivan Gomes, pela Coordenadoria Geral de Obras - **CGO/SMI**; Frederico Coelho, pela **AGENERSA**; Daniel Gomes e Daniela Rodrigues, pela **Zona Oeste Mais**; Fábio Matos (remoto), pela **Rio+ Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Rio+ Saneamento informa que enviou para a AGENERSA o plano de ação com a inclusão de alguns loteamentos irregulares e aguarda aprovação. Dentre eles, Jardim Maravilha.
 - Teresa informa que na revisão do plano de ação entregue para a AGENERSA, já houve a orientação da agência para a retirada dos loteamentos irregulares, sendo incluído apenas as áreas do SABREN.
 - O IAI (Indicador de Áreas Irregulares), previsto no contrato do Estado, está sendo calculado pela Rio+. Para o cálculo anual, está pendente a aprovação do denominador (orçamentos totais), para posterior envio a Agenersa.
 - Rio+ informa que a FIPE já validou o orçamento, no entanto, a AGENERSA ainda não oficializou perante a concessionária.
2. Rio+ informa que os cadastros da AP5 estão sendo atualizados mensalmente no GEOVIAS.
3. Largo do Correia: Daniel informa que aparentemente deverá ser implantada uma estação elevatória por ter encontrado rocha nas três tentativas de cruzamento na estrada do Mato Alto e estão executando projeto da estação elevatória para implantação.
 - Daniel informa que a obra ainda não foi executada.
 - Devido a necessidade de elevatória e recalque, Daniel informa a necessidade de estudo e solicitação de intervenção via Poder Concedente com possível reequilíbrio.
4. Fábio informa que terá um BMO na Travessa Maurício (Olavo Gama) nas proximidades do Largo do Correia e solicitará DPE a ZOM.
5. Tatiana solicita a ZOM que faça estudo para possibilidade de deságue junto com o Largo do Correia.



6. Pousada dos Cavaleiros (água): Rio+ informa que as obras já foram concluídas e ainda está negociando com os moradores para a implantação dos boosters.
 - Rio+ informa que já iniciou o processo de licenciamento e a implantação dos boosters está em análise na 22ª GC.
7. Parque das Mangueiras/Travessa Humberto Teixeira (água e esgoto): Rio+ indica que as obras serão iniciadas ainda este mês e está aguardando a Seconserva para o licenciamento dos boosters.
 - Rio+ informa que as obras foram iniciadas, no entanto está sendo negociada com os moradores a localização do booster da Travessa Humberto Teixeira.
8. Parque Real Murundu: SMH irá verificar o cronograma da obra. Rio+ indica possibilidade de intervenção para 2026.
 - SMH informa que a obra está em andamento, tem empenho para este ano e solicita apoio da Rio+ para implantação das obras. Carlos sugere uma vistoria conjunta com a Rio+ no local.
9. O plano de ação na revisão 2 encontra-se em análise na AGENERSA, incluindo as intervenções conjuntas com a Prefeitura. A AGENERSA ainda não tem prazo para essa avaliação.
 - Frederico informa que a CASAN já analisou o plano de ação e sugeriu a aprovação com a ressalva do orçamento referente ao esgotamento sanitário, pois é responsabilidade da ZOM, evitando duplicidade das intervenções. O Orçamento de água está de acordo e a Procuradoria e Conselho estão avaliando a sugestão da CASAN.
10. Comunidades Santo André e 48:
 - Os projetos serão executados na íntegra pela SMI e posteriormente a Rio+ assumirá o escopo de água e esgoto.
 - A princípio, a concessionária informa previsão para a obra em 2026.
11. BMO Loteamento Palmares/Jardim Gramado: Rio+ informa que já iniciou as obras no loteamento para abastecimento de água e a previsão de término é em 2026.
 - Em vistoria conjunta entre a ZOM e a SMI, foi identificado o PV para deságue com condução para tratamento na ETE Jardim Palmares.
 - CGO informa que o projeto foi readequado para implantação da rede de esgoto tipo separador absoluto por causa da possibilidade de tratamento da ETE Jardim Palmares. Indicam também que está na fase de captação de recursos para execução das duas elevatórias.
12. BMO Estrada dos Vieiras: Ivan relata a necessidade de migração da rede antiga para nova a ser realizada pela Rio+ o quanto antes e disse ter falado com a Rio+; O Fábio (Rio+) irá conversar com a equipe para dar urgência quanto ao remanejamento; Ivan aponta que está aguardando para fazer o pavimento e que a CGO está recebendo apoio da ZOM para manutenção da rede existente.
13. BMO São Domingo Sávio: CGO implantou rede de separador absoluto com as três elevatórias para tratamento na ETE Vila Nova Sepetiba conforme indicado

na DPE emitido pela ZOM. CGO informa também que está no aguardo da interligação da linha de recalque a calha superior da ETE.

14. BMO Vila Mar de Guaratiba – Fase 2: CGO solicita apoio da ZOM para identificação da rede esgoto existente indicada no cadastro do SIURB.
 - CGO solicita a Rio+ prioridade na emissão da DPA já solicitada por e-mail no dia 08/04.
15. Carlos solicita urgência na emissão de duas DPA's das favelas Saibreira e Minha Deusa. Rio+ irá repassar a demanda para o setor responsável.
16. Carlos solicita a Rio+ que seja incluído nas DPA's a informação da pressão na rede de água para melhor dimensionamento dos projetos. Solicita também que ao emitir as DPA's, fique esclarecido que o sistema será mantido pela concessionária.
17. BMO Caminho da Tutoia: Ivan informa que a intervenção foi encerrada e falta a implantação do ~~boster~~ ^{oster} que ficou a cargo da Rio+. Fábio (Rio+) irá dar retorno pelo e-mail. Tatiana solicita prioridade a Rio+.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. ZOM irá analisar a possibilidade de tratamento dos esgotos do BMO na Travessa Maurício (Olavo Gama) na ETE Areal.
2. Fábio (Rio+) irá retornar até segunda-feira com as informações sobre os BMO's Tutoia e Estrada dos Vieiras pelo e-mail.
3. Próxima reunião: 09/⁰⁷~~10~~/2026 às 10h.

Encerrou-se a reunião às **11h30min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos

Fundação Rio-Águas


Carlos Baars

Secretaria Municipal de Habitação – SMH


André Peixoto

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU



Fábio Pinhaeiro

Coordenadoria Geral de Obras



Frederico Coelho

AGENERSA



Fábio Matos

Rio+ Saneamento




Daniel Gomes

Zona Oeste Mais

Ivan Gomes

Coordenadoria Geral de Obras













Daniela Rodrigues

Zona Oeste Mais

RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Assunto: Comitê Gestor - Rio + Saneamento e Zona Oeste Matis
Referência: Decreto nº 51.102

Data: 16/04/2026
Início: 10:15
Término: 11:30

Participantes	Órgão	Telefone	E-mail	Rubrica
FABIO GOME PINHEIRO	PERJ/CGO/	(21) 97937-3145	FABIO.PINHEIRO,PERJ@GMAIL.COM	
IVAN GOMES SILVA	PERJ/CGO/3460	(21) 97914-6903	IVAN.G.SILVA@PREFEITURA.RIO	
Damiana Rodrigues	ZOM	(21) 97220.7021	droiveira@apnaeute.mais.com.br	
DANIEL GOMES	ZON	21 99987-1623	d.gomes@zennostrumaj.com.br	
CARLOS BRARD	SIMH	988782917	carlosbrard@YAHOO.COM.BR	
FREDMICO M. COELHO	AGENDIA/CASDN	21 9977-2563	fredmico@agencia.nj.gov.br	
ANDRÉ WIS. Q.P. REIXOTO	SMDU	(21) 999985010	ANDRE.REIXOTO@PREFEITURA.RIO	
Tatiana Mattos	Rio Águas	(21) 99875.9911	Tatiana.mattos@prefeitura.rio	
Fabio Matos (remoto)	Rio + Saneamento	(21) 984094311	fabio.matos@rio.mais.saneamento.com.br	