

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/07/2026

COMITÊ GESTOR DAS ÁREAS IRREGULARES - ÁGUAS DO RIO

Aos 09 dias de julho de 2026, às 14h25min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos, pela **Fundação Rio-Águas**; Viviane dos Santos Araújo, pela **Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação - SMH**; Eduardo Pessoa de Andrade, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU**; Adriana Vial, pelo **Instituto Pereira Passos – IPP**; Angelo Rocha de Oliveira e Giselle Fundão pela **AGENERSA**; Guilherme Campos, pela **Águas do Rio**.


Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. A atualização do cadastro das intervenções realizadas pela concessionária deverá ser de forma mensal conforme acordado com as outras concessionárias.
2. DPA e DPE: Águas do Rio contratou empresa específica para o gerenciamento dessas demandas.
 - Comunidade Jamelão: a Prefeitura solicitou a revisão dos pontos de lançamento de esgotamento sanitário, bem como o ponto de interligação do sistema de abastecimento de água da macro adução. A concessionária informa que irá verificar a capacidade da rede de receber a contribuição de esgoto e se a tomada da água poderá ser em um ponto mais próximo. A concessionária fará a retificação da documentação e enviará para a SMH.
 - Águas do Rio solicita a SMH e CGO que encaminhe a listagem das intervenções prioritárias da Prefeitura deste ano. SMH ressalta a urgência de aprovação dos projetos, tendo em vista, o longo tempo demandado para análise da concessionária.
 - Cariri – Penha: a SMH informa que o projeto de águas e esgoto está aguardando aprovação da concessionária.
3. A SMH entrega em mãos à Águas do Rio uma lista de pendências para retorno o mais breve possível. Quanto à DPA/DPE e análise de projetos.
 - Obras a licitar da CGO: Rua João Rêgo - Olaria, Rua dos Opalas - Rocha Miranda, Rua Mário Ferreira - Engenho da Rainha; Praça Sangue Areia - Irajá.
 - SMH conforme listagem em anexo.
4. A concessionária solicitou à SMH o projeto Matriz e Queto para o estudo da melhoria do abastecimento de água.
 - A concessionária solicita o projeto de esgotamento sanitário e informa que o de abastecimento de água já foi realizado.
5. Guilherme informa que a obra de esgoto do coletor tronco da Maré está em andamento.

6. AGENERSA respondeu o ofício da Rio-Águas informando que a Comunidade Jamelão está incluída no SABREN como urbanizada, e, por isso, não é do escopo da verba destinada a comunidades. Tatiana informa que essa classificação do SABREN poderia ser revista para atualização do enquadramento. Adriana indica a inclusão dessa necessidade de reclassificação como ponto de atenção do Plano Municipal de Habitação de Interesses Sociais que foi recém publicado.
 - Vânia informa que a demanda foi incluída.
7. AGENERSA informa ainda não ter recebido os projetos referentes às AINUS, ressaltando ser de extrema importância para validação do investimento.
 - a AGENERSA não recebeu nenhum projeto e a questão foi encaminhada para os conselheiros; Guilherme indica que levará para a área responsável/presidência.
8. Fábio solicita o projeto do CTS do Rio Calogi para a concessionária a fim de embasar a análise para retaguarda de esgoto da obra da CGO.
 - A Mariana encaminhará até o dia 30/04/2026.
9. Rua Teixeira de Castro e Rua João TORQUATRO: CGO questiona sobre a pendência da implantação de dois cavaletes de 400 de duas adutoras em Bonsucesso.
 - Bruno indica que as obras já estão finalizadas, porém, a implantação dos cavaletes ainda está pendente pela concessionária.
 - A concessionária irá dar um retorno quanto à implantação dos cavaletes.
10. CGO solicita a Águas do Rio os cadastros de água e esgoto das obras do BMN Beni Carvalho (Pavuna), Caçapava do Sul.
 - Bruno solicita o cadastro da adutora da obra Beni Carvalho (diâmetro de 300) para evitar interceptação da mesma. A obra será iniciada dia 20/04/2026 e a escavação (interdição da rua) dia 27/04/2026. Tatiana pede urgência.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. A Águas do Rio trará um retorno quanto ao remanejamento da rede de água, implantação dos cavaletes, Rua Teixeira de Castro e Rua João Torquato.
2. A Águas do Rio irá verificar o preenchimento de dados de cadastros das obras realizadas no sistema da Prefeitura (GEOVIAS/SIURB).
3. Águas do Rio dará retorno até o dia 17/07/2026, quanto a ligação do deságue de esgotamento sanitário e abastecimento de água (adução) da Comunidade do Jamelão. Para ambos os casos, se há possibilidade de ligação mais próxima.
4. A Águas do Rio dará retorno até 30/07/2026 quanto aos pontos elencados na listagem anexa entregue pela SMH. Em complementação a lista, seguem as seguintes comunidades: Fé em Deus, Sanatório/Morro São José, Professor Burlamaqui.
5. A Águas do Rio irá atualizar as comunidades a serem contempladas nos próximos anos, para complementação com o cronograma da Prefeitura, esta listagem será anexada a esta ata.



6. A Águas do Rio enviará ofício ao município com vistas a atualização do status de urbanização do SABREN para possibilitar as intervenções nas áreas que estão desatualizadas no sistema. (Referente ao item 6)
7. Próxima reunião: 08/10/2026 às 14:00h.

Encerrou-se a reunião às **15h35min**. A presente ata será publicada na página da Rio-ÁGUAS na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos

Fundação RIO-ÁGUAS


Carlos Baão


Secretaria Municipal de Habitação – SMH


Eduardo Pessoa de Andrade

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento – SMDU


Viviane dos Santos Araújo


Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI


Adriana Vial

Instituto Pereira Passos – IPP


Angelo Rocha de Oliveira

AGENERSA


Guilherme Campos

Águas do Rio


Giselle F.M. Lousada
AGENERSA

Assunto: Comitê Gestor - Águas do Rio Referência: Decreto 51.122	Data: 09/07/2026 14h Início: 14h25 Término: 15h35
--	---

Participantes	Órgão	Telefone	E-mail	Rubrica
EDUARDO PESSOA DE ANDRADE	SMDU	21.984206607	EDUARDO.PESSOA@PREFEITURA.RIO	LS
Giselle Fundação de Menezes Lousada	AGENERSA	21 - 99301-0272	GLOUSADA@AGENERSA.RJ.GOV.BR	G
ANGELO ROCHA DE OLIVEIRA	AGENERSA	21-983858796	ARocha@AGENERSA.RJ.GOV.BR	A
WILHELMINE SAL CAMPOS	Águas do Rio	21 96457512	WILHELMINE.CAMPOS@AGUASDO.RIO.GOV.BR	C
ADRIANA VIAL	IPP	21-999188414	adriana.vial@prefeitura.rj	V
Viviane dos Santos Araújo	SME/CGO	2199462-1833	viviane.araujo@prefeitura.rj	V
Tatiana Pinho Mattos	Rio-Águas	21998759999	Tatiana.mattos@prefeitura.rj	T