ATA DA REUNIAO ORDINARIA 15/01/2026
COMITE GESTOR - AGUAS DO RIO

Aos 15 dias de janeiro de 2026, as 14h00min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros
efetivos da COMITE GESTOR para definir as areas irregulares ndo urbanizadas ou parcialmente
urbanizadas que deverdo ser objeto de intervengBes prioritarias pelas concessiondrias dos
servigos publicos delegados de fornecimento de dgua e de esgotamento sanitdrio: Tatiana Pinho
Mattos, pela Fundagio Rio-Aguas; Bruno Silveira da Silva e Adriano Panasco Marcos, pela
Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI; Carlos Baars, pela Secretaria Municipal de
Habitagdo - SMH; Marcico Vinicius Pinheiro, pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Licenciamento — SMDU; Adriana Vial, pelo Instituto
Pereira Passos — IPP; Beatriz Rocha e Ataide Teixeira, pela AGENERSA; Guilherme Campos e
Mariana Patricio, pela Aguas do Rio.

Iniciada a Reunido, presidida pela Diretcra de Saneamento da Fundagio, Tatiana Pinho Mattos,
com a presenga dos membros do Comité Gestor e a verificagdo do quérum. Passou- se as
seguintes deliberagdes:

1. A atualizacdo do cadastro das intervencGes realizadas pela concessiondria evitaria a
sohreposicdo elencadas na ata anterior.

2. DPA e DPE: Aguas do Rio contratou empresa especifica para o gerenciamento dessas
demandas. Mariana serd o ponto focal.

* Comunidade Jameldo: a Prefeitura solicitou a revisdo do pontos de langcamento de
esgotamento sanitario, bem como o ponto de interligag3o do sistema de abastecimento
de dgua da macro adug¢do. A concessiondria informa que ird verificar a capacidade da
rede de receber a contribuigdo de esgoto e se a tomada da dgua poderd ser em um
ponto mais préxima.

e Aguas do Rio solicita a SMH e CGO que encaminhe a listagem das intervengdes
prioritarias da Prefeitura deste ano.

s  Cariri — Penha: a Aguas do Rio em conjunto com a SMH irdo se reunir para executar um
alinhamento para o escopo do projeto.

3. A concessiondria solicita a SMH o projeto Matriz e Queto para o estudo da melhoria do
abastecimento de dgua.

4. Guilherme informa que a obra de esgoto do coletor tronco da Maré esta em andamento.

5. Obras executadas, em andamento e a iniciar:
Executadas:
Complexo da Serrinha
Complexo do Urubu
Complexo do Fubd Campinho
Jorge Turco: recuperacdo do reservatdrio concluida
Proenca Rosa
Morro da Pedreira /

Morro da Lagartixa _
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11.

Em andamento:

Manguinhos

Complexo do S3o Catlos — morro do querosene: recuperagdo do reservatdrio concluida
Morro do Juramento

Vila Primavera

Vidigal

Ainiciar:

Complexo de Acari
Praia da Rosa
Morro do Dendé
Guarabu

Morro da Baiana
Morro do Adeus

AGENERSA respondéu o oficio da Rio-Aguas informando que a Comunidade Jameldo
estd incluida no SABREN como urbanizada, e, por isso, ndo é do escopo da verba
destinada a comunidades. Tatiana informa que essa classifica¢gdo do SABREN poderia ser
revista para atualizacio do enquadramento. Adriana indica a inclusdo dessa
necessidade de reclassificagdo como ponto de atengdo do Plano Municipal de Habitagao
de Interesses Sociais que foi recém publicado.

AGENERSA informa ainda n3o ter recebido gs projetos referentes as AINUS, ressaltando

ser de extrema importancia para validagdo do investimento.

e a AGENERSA nio recebeu nenhum projeto e a questdo foi encaminhada para os
conselheiros; Guilherme indica que levara para a drea responsavel/presidéncia.

Fabio solicita o projeto do CTS do Rio Calogi para a concessionaria a fim de embasar a
analise para retaguarda de esgoto da obra da CGO.
¢ Guilherme encatinhara o projeto.

Rua Teixeira de Castro e Rua Jodo TORQUATRO: CGO questiona sobre a pendéncia da

implantacio de dois cavaletes de 400 de duas adutoras em Bonsucesso. Guilherme

alinhou com o engenheiro da prefeitura para entrada em conjunto da CGO e Aguas do

Rio.

e Brunoindica que a obra ja esta finalizada, porém, a implantacédo dos cavaletes ainda
estd pendente pela concessiondria.

Olaria — Largo do 5 bocas: CGO relata que finalizara as obras em janeiro e indica gue
ficou pendente a instalagdo de trés cavaletes pela concessionaria.

Carlos questiona sobre aprovagdo de projetos publicos na Aguas do Rio, conforme e-
mail enviado em 16/09 para as comunidades Travessa Laurinda, Itararé, Capado, Moreira

Pinto, Morro do Calango/Sant sa, Fé em Deus, Sanatdrio/Morro Sdo losé, Professor

Burlamaqui e Vila Mova Canayg’ W /\ &g_?
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¢ Mariana solicitou a SMH uma lista de prioridades para confeccionar um cronograma
de acgdo.

12. CGO solicita a Aguas do Rio os cadastros de dgua e esgoto das obras do BMN Beni
Carvalho, Cacapava do Sul, Catanduva e Travessa Ururai (Hondrio Gurgel).

13.
Acordado pelo Comité Gestor:

1. A Aguasdo Rio ira varificar o preenchimento de dados de cadastros das obras realizadas
no sistema da Prefeitura {GEOVIAS/SIURB) e informar a periodicidade de atualizagao das
informacgdes.

2. Préxima reunido: 16/04/2026 as 14:00h.

Encerrou-se a reunido as 15h15min. A presente ata seréd publicada na pagina da Rio- AGUAS na
internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE,
aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comité Gestor:

Lo

atiana Pinho Matto

Fundagdo RIO-AGUAS
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Secretaria Municipal de Habita¢do — SMH

M%rcio Vinicius Pinheiro

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenc)

Brma Silva Panasco Marcos

Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SMI Coordenadoria Geral de Obras - CGO/SM!
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Adriana Vial

Institute Pereira Passos — IPP
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RIO-AGUAS
DIRETORIA DE SANEAMENTO

Data:
Assunto: Inicio:
Referéncia: Término:

Participantes Orgdo

Telefone

E-mail

Rubrica




